

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY
về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025
(đoạn qua địa bàn thị xã)

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy ngày 18/7/2022, sau khi nghe Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã); ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Ban Thường vụ Thị ủy thảo luận và kết luận:

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) đạt được những kết quả bước đầu; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đến ngày 20/11/2022 bàn giao 70% mặt bằng trước khi khởi công Dự án theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân thị xã

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án bảo đảm theo tiến độ được giao; trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của tuyến chính cũng như khu tái định cư phải tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ và đúng các quy định của pháp luật hiện hành, kiên quyết không xem xét đặc cách ngoài quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép trong phạm vi quy hoạch đất thực hiện dự án; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án để răn đe, giáo dục.

- Lập kế hoạch vận động người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng, dọn dẹp cây trồng trái quy định và không được đưa vào kiểm kê, bồi thường; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình không chấp hành theo quy định.

- Tổ chức họp giao ban hàng tuần để đánh giá tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt

bằng Dự án, trong đó xác định các mốc thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ cụ thể để theo dõi, chỉ đạo và xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

- Báo cáo tiến độ thực hiện; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án về Ban Thường vụ Thị ủy **trước ngày 10/8/2022** để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần về tiến độ thực hiện Dự án cho Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.

2. Đảng ủy các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Nguyễn Nghiêm, Phổ Hoà, Phổ Cường, Phổ Khánh

- Huy động cả hệ thống chính trị trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện đúng quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, đảm bảo an ninh, trật tự liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo UBND cùng cấp quản lý chặt chẽ nguyên trạng về đất đai, hiện trạng kiến trúc, cây cối, hoa màu đối với phần diện tích dự kiến thu hồi thực hiện Dự án, tránh trường hợp trục lợi liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án.

3. Ban Tuyên giáo Thị ủy: Xây dựng chuyên mục về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án để đưa vào Thông tin sinh hoạt Chi bộ định kỳ trong quý III/2022.

4. Ban Dân vận Thị ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân nơi có Dự án đi qua chấp hành các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên được phân công, phụ trách địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc, sát tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chức năng, địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy các vấn đề phát sinh và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thị ủy,
- TT HĐND, UBND thị xã,
- Các cơ quan TMGV Thị ủy,
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH thị xã,
- ĐU, UBND các xã, phường (có dự án đi qua),
- Các đ/c Thị ủy viên,
- C, PC, NC-TH VP thị xã,
- Lưu Văn phòng thị xã.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Kiên

