

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và GPMB các dự án: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5602/UBND-CNXD ngày 02/12/2014 về việc các tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phố Phong trên địa bàn huyện Đức Phố.

Ngày 08 tháng 12 năm 2014, UBND huyện Đức Phố tổ chức cuộc họp để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB các dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Đức Phố, do đồng chí Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh có: Thanh tra tỉnh, Sở giao thông, BQL các DAĐT&XD công trình giao thông Quảng Ngãi, Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; về phía huyện có: thành viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, các thành viên UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam và các Hội, Đoàn thể, Các Tổ Công tác theo Quyết định 2733/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND huyện, Ban Chỉ đạo GPMB Quốc lộ 1, HĐBT Quốc lộ 24, Văn phòng Huyện Uỷ, Lãnh đạo các phòng ban: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Tư pháp, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Ở xã: có Bí thư, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã (Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Phong).

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện và những tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của Trung tâm phát triển quỹ đất (tỉnh, huyện), BQL các DAĐT&XD công trình giao thông Quảng Ngãi, phát biểu tham gia, đề xuất và ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

I. Về tinh thần và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ GPMB Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24

Nhìn chung, trong thời gian qua cả hệ thống chính trị huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GPMB Quốc lộ 1, Quốc lộ 24 đạt kết quả khá tốt. Tuy nhiên, một số vướng mắc còn tồn tại, UBND huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục giải quyết dứt điểm (theo các Thông báo số 38/TB-UBND ngày 10/02/2014, 51/TB-UBND ngày

24/02/2014, 223/TB-UBND ngày 23/6/2014, 363/TB-UBND ngày 24/10/2014, 380/TB-UBND ngày 13/11/2014... đối với Quốc lộ 24 và Thông báo số 208/TB-UBND ngày 06/6/2014, 293/TB-UBND ngày 11/8/2014, 211/TB-UBND ngày 10/6/2014, 357/TB-UBND ngày 14/10/2014, 358/TB-UBND ngày 14/10/2014,... đối với Quốc lộ 1), nhưng đến nay chưa hoàn thành, gây chậm trễ về tiến độ. Nay UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành.

II. Dự án Quốc lộ 24

Còn lại 03 trường hợp gồm: hộ bà Nguyễn Thị Xuyên, hộ ông Lữ Trọng Cân, hộ ông Nguyễn Đình Thạc.

1. Hộ bà Nguyễn Thị Xuyên

- Chủ đầu tư tiếp tục thi công, nếu chủ sử dụng đất ra cản trở, yêu cầu đơn vị thi công liên hệ chính quyền địa phương để được hỗ trợ, bảo vệ thi công.

- UBND xã Phổ Phong chuẩn bị nhân lực để hỗ trợ kịp thời, bảo vệ để Đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

2. Hộ ông Lữ Trọng Cân

- Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định 8922/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 xác định nội dung khiếu nại và thành lập tổ xác minh.

- Yêu cầu UBND xã Phổ Phong hướng dẫn, giải quyết tranh chấp đất đai của hộ ông theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hộ ông Nguyễn Đình Thạc

- Giao UBND xã Phổ Phong có Báo cáo khẳng định quan điểm và đề xuất về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ Ông Nguyễn Đình Thạc về UBND huyện (qua Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện) vào sáng ngày 09/12/2014, và tổng hợp có bao nhiêu trường hợp như ông Thạc .

- Trên cơ sở đề nghị của UBND xã, HDBT Quốc lộ 24 (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện) phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng xem xét, kiến nghị đề xuất hướng giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Ty - Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành, chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung trên theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

III. Dự án Quốc lộ 1

1. Giải quyết một số trường hợp cụ thể:

1.1. Hộ ông Nguyễn Minh Long (nhà ở 02 xã Phổ Thuận, Phổ Cường)

- Đơn vị làm công tác bồi thường hoàn thiện hồ sơ bồi thường, thông báo cho chủ sử dụng đất đến nhận tiền, nếu sau 03 lần thông báo người dân không đến nhận thì gửi tiền vào Kho bạc Nhà nước và thực hiện quy trình xử lý theo quy định pháp luật để phục vụ thi công.

- Đề nghị Đơn vị thi công tiếp tục thi công đoạn đường trên, nếu xảy ra cản trở thi lập Biên bản và báo cáo kịp thời cho UBND xã (trách nhiệm theo nội dung Biên bản bàn giao mặt bằng) để được hỗ trợ, bảo vệ thi công.

1.2. Hộ bà Nguyễn Thị Thận (Phổ Khánh)

- Yêu cầu đơn vị làm công tác bồi thường gửi văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất về UBND huyện, kèm theo hồ sơ bồi thường (qua phòng Tư pháp) trước ngày 12/12/2014.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ công, phối hợp phòng Tư pháp, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế theo đúng pháp luật.

1.3. Hộ bà Võ Thị Nông (Phổ Khánh)

- UBND xã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham mưu trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng cho ông Nguyễn Thanh Hiền.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ công, phối hợp đơn vị làm công tác bồi thường, đơn vị liên quan và UBND xã Phổ Khánh hoàn thiện hồ sơ thu hồi thửa đất trên để phục vụ Tái định cư.

- Thanh tra huyện đôn đốc thu hồi toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng đối với ông Nguyễn Thanh Hiền.

1.4. Hộ bà Lê Thị Lan (Phổ Khánh)

- UBND xã Phổ Khánh rà soát quá trình sử dụng đất của hộ bà Lê Thị Lan và việc hoán đổi đất của UBND xã từ thửa đất sử dụng trước ngày 18/12/198 để xem xét đề nghị nhập thửa đất và bồi thường, hỗ trợ hợp lý hợp tình; gửi các cơ quan chức năng, đồng thời báo cáo cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện). Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 16/12/2014.

1.5. Hộ ông Phan Thanh Lực (Phổ Thuận)

- Yêu cầu UBND xã có Quyết định giải quyết kiến nghị của ông Phan Thanh Lực, báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện).

1.6. Mười một trường hợp kiến nghị của Phổ Văn:

- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, phối hợp UBND xã Phổ Văn chuẩn bị hồ sơ, báo cáo rõ ràng từng trường hợp cụ thể cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện), chậm nhất đến ngày 11/12/2014.

- Giao Chi Cục Thi hành án dân sự, các phòng liên quan và UBND xã chuẩn bị nội dung, thành phần theo giấy mời Huyện uỷ để phục vụ buổi đối thoại do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì vào ngày 15/12/2014.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị hội trường và điều kiện phục vụ buổi đối thoại.

2. Giao nhiệm vụ:

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ công, phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND huyện rà soát, tổng hợp các trường hợp vướng mắc, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trừ bốn trường hợp đang xin cơ chế tỉnh (ông Nguyễn Út, ông Đỗ Quang Toàn, bà Nguyễn Thị Lan, ông Võ Ngọc Sung), các trường hợp còn lại hoàn thành trước ngày 15/12/2014.

2.2. Đồng chí Trần Em - Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với 11 hộ dân có tên sau: Nguyễn Văn Huân, Đinh Xuân Hương, Phạm Trung, Võ Thị Mạnh, Đỗ Nô, Nguyễn Thị Nghiễn, Nguyễn Ái, Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Mai Trang, Nguyễn Mai Hải, Trần Độ vào sáng ngày 10 tháng 12 năm 2014 tại UBND xã Phổ Thạnh để giải quyết cụ thể.

2.3. Phòng Nội vụ chủ công, phối hợp với Tổ 20, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện rà soát, báo cáo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1. Chậm nhất đến ngày 13/12/2014 có báo cáo UBND huyện.

2.4. Đề nghị Sở giao thông vận tải sớm hoàn thành các Khu tái định cư vượt và các Khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 để sớm giao đất cho các hộ dân được tái định cư;

2.5. Đồng chí Trần Em - Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành, chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung trên theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Sở Giao thông vận tải;
- Các thành viên BCĐ QL1;
- HDBT dự án QL24;
- Các phòng, đơn vị huyện liên quan;
- Cty BOT Thiên Tân - Thành An;
- BQL các DA ĐT&XD CTGT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- UBND các xã, liên quan;
- Chánh Văn Phòng;
- CVVP (Chiến, Sang);
- Lưu: VT.



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Thanh Hùng