

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 51 /TB-UBND

Đức Phổ, ngày 24 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Ty - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn qua huyện Đức Phổ

Ngày 19/02/2014, UBND huyện tổ chức cuộc họp để giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Đức Phổ, do đồng chí Nguyễn Đức Ty – Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hà Hoàng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT), đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông – thuộc Sở GTVT; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất (Trung tâm PTQĐ); đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính – xây dựng xã Phổ Phong.

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư, Trung tâm PTQĐ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Đức Phổ; phát biểu tham gia, đề xuất và thống nhất của tất cả các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Ty - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

1. Về công tác tái định cư

1.1. Giao UBND xã Phổ Phong và Trung tâm PTQĐ chủ công, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kiểm tra vị trí ranh giới đất của khu tái định cư Trạm Y tế:

- Trường hợp có hộ dân lấn, chiếm đất của khu tái định cư thì tiến hành giáo dục, vận động, thuyết phục để các hộ dân trả lại đất đã lấn chiếm;

- Trường hợp vị trí, diện tích khu tái định cư đã được UBND tỉnh giao đất cho Trung tâm PTQĐ có sai khác so với vị trí, diện tích thực tế thì có văn bản giải trình, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh.

Thời gian hoàn thành trước ngày **28/02/2014**.

1.2. Khẩn trương hoàn thành việc cắm cọc mốc ranh giới đất giữa khu tái định cư và hộ ông Bùi Xuân Tĩnh; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông trong ngày **19/02/2014**.

1.3. Giao Trung tâm PTQĐ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện tái định cư của dự án trước ngày **28/02/2014**.

2. Đối với các vấn đề khác

2.1. Trường hợp hộ ông Nguyễn Ngọc Bảy

Giao UBND xã tổ chức cuộc họp mời hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Bảy đến trụ sở làm việc của UBND xã để vận động, thuyết phục hộ gia đình ông bàn giao mặt bằng. Trong đó lưu ý mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, chủ đầu tư, Chi cục thuế huyện, Văn phòng đăng ký QSDĐ, Trung tâm PTQĐ, phòng Tài nguyên và Môi trường tham dự.

Thời gian họp: 8h00 ngày **25/02/2014**.

2.2. Trường hợp chùa Huệ Lâm

Giao phòng Nội vụ làm việc với Ban đại diện Phật giáo huyện để thống nhất và có văn bản gửi UBND huyện, HĐBT dự án về đối tượng được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ;

Thời gian hoàn thành trước ngày **22/02/2014**.

2.3. Trường hợp bà Trần Thị Cẩm Lệ

Giao UBND xã nghiên cứu, xem xét đơn của bà Trần Thị Cẩm Lệ để trả lời cho bà theo đúng các quy định của pháp luật;

Thời gian hoàn thành trước ngày **28/02/2014**.

2.4. Các trường hợp khiếu nại về tài sản trên đất

Giao ông Nguyễn Thịnh – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì trình cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.


3. Giao nhiệm vụ cho Chánh văn phòng HĐND và UBND; Thủ trưởng các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm PTQĐ, UBND xã Phổ Phong kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Sở GTVT;
- Ban QLDA ĐT&XD công trình GT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TT HĐBT dự án;
- TT PTQĐ, KT-HT, TN-MT, NV;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ đc-xd xã Phổ Phong;
- Chánh, P.Chánh VP;
- CVVP (Sang);
- Lưu VP.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Võ Thanh Hùng