

BÁO CÁO
**Thẩm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2018
và nhiệm vụ năm 2019**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện Minh Long về thẩm tra tờ trình, báo cáo, ... trình kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XI.

Trên cơ sở nghiên cứu, xem xét Báo cáo số 458/BC-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo 458), Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện về việc thông qua nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công năm 2019 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công năm 2019 (Tờ trình 112 và Dự thảo Nghị quyết). Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về thực hiện công tác đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

Ban KTXH cơ bản thống nhất nội dung đánh giá của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 như Báo cáo 458 (kèm theo phụ lục 1, 2, 3 trình HĐND huyện tại kỳ họp. Trong năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đầu tư công theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2018 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 22/10/2018 của HĐND huyện về việc bổ sung danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư công năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long. Công tác bố trí vốn đã quan tâm đến bố trí để xử lý các khoản nợ đọng và không để phát sinh nợ công mới theo Luật Đầu tư công. Đồng thời, Ban KTXH có một số ý kiến đề nghị UBND huyện nghiên cứu, có giải pháp chỉ đạo đạt kết quả trong thời gian đến, như sau:

1. Về công tác đầu tư công năm 2018

- Theo Báo cáo 458, ước tính đến ngày 31/12/2018, tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2018 trên địa bàn huyện là 96.183,575 triệu đồng, thuộc 15 nguồn vốn. Ước giải ngân (đến 31/01/2019) là 93.683,575 triệu đồng, đạt 97,40% kế hoạch vốn; trong đó có 14/15 nguồn vốn ước giải ngân đạt 100%, 1/15 nguồn vốn (nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh) ước giải ngân đạt 83,33%. Theo Báo cáo 458 chỉ ước tính đến ngày 31/01/2019 mà chưa đề cập đến tình hình giải ngân vốn (số vốn giải ngân và đạt tỷ lệ so với kế hoạch vốn) tính đến thời điểm làm báo cáo (ngày 27/11/2018) đối với từng công trình, từng nguồn vốn; những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác đầu tư công. Đề nghị UBND huyện báo cáo làm rõ nội dung trên để đại biểu nắm.

- Theo Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Nghị quyết 33), tổng vốn đầu tư

công của huyện năm 2018 là 20.663 triệu đồng (trong đó, nguồn vốn ngân sách huyện là 10.060 triệu đồng). Theo Báo cáo 458, tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của vốn đầu tư ngân sách huyện là 10.060 triệu đồng (bằng Nghị quyết 33) dùng để thanh toán cho 10 công trình (04 công trình chuyển tiếp và hoàn thành năm 2018; 06 công trình khởi công mới năm 2018). Theo Nghị quyết 33 thì có 01 công trình thực tế năm 2018 không thực hiện (công trình xây dựng Tượng đài chiến thắng, với tổng mức đầu tư là 5.000 triệu đồng, kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là 2.100 triệu đồng). Và khoản vốn này (2.100 triệu đồng) được bố trí vốn thanh toán tăng thêm cho công trình xây dựng nhà làm việc HĐND-UBND huyện là 1.600 triệu đồng (tổng vốn ước bố trí trong năm 2018 là 3.265 triệu đồng) và công trình Nhà làm việc BGH trường mẫu giáo Long Hiệp là 500 triệu đồng (tổng vốn ước bố trí trong năm 2018 là 1.350 triệu đồng), khoản vốn giải ngân tăng này không nằm trong kế hoạch vốn theo Nghị quyết 33. Đề nghị UBND huyện báo cáo rõ cho đại biểu nắm.

- Tại trang 1, khổ đầu của Báo cáo 458, có ghi “Thực hiện Nghị quyết số: 33/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 5 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2020 về Kế hoạch đầu tư công năm 2018”, điều chỉnh thành “Thực hiện Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2018”.

2. Về nhiệm vụ công tác đầu tư công năm 2019

Ban KTXH cơ bản thống nhất với kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2019, đồng thời có một số nhận xét sau:

- Theo Báo cáo 458 (và Phụ lục số 02), các công trình, dự án bố trí vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư, hoặc khối lượng thực hiện thực tế (ước tính đến ngày 31/12/2018) là 20.556,194 triệu đồng. Đề nghị UBND huyện, các xã cân đối bố trí ngân sách trả nợ, trong đó, ưu tiên trả nợ đối với công trình đã hoàn thành, hoàn thành trong năm 2018 (có công trình khởi công từ năm 2016, 2017) và các công trình huyện đã cam kết vốn đối ứng nhưng chưa bố trí vốn, không để phát sinh nợ đọng mới theo Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

Đối với công trình Cầu Làng Ren, đề nghị chỉ thực hiện phân bổ vốn sau khi đơn vị thi công khắc phục xong hoàn toàn những hạn chế theo Báo cáo số 462/BC-HĐND ngày 27/6/2018 của Thường trực HĐND huyện (đơn vị đại diện chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản và được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện).

- Đối với công trình Xây dựng Đài chiến thắng, có tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng, theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2017 để thực hiện đầu tư năm 2018, nhưng đến nay chưa thực hiện và được đưa vào kế hoạch đầu tư công 2019. Tuy nhiên, công trình chưa có trong danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 theo Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND huyện về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/10/2018 Về việc bổ sung danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long. Đề nghị UBND huyện thực hiện đúng

quy trình, đảm bảo thủ tục hồ sơ đầu tư công trình theo quy định về đầu tư công trước khi trình HĐND huyện.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 để thực hiện đầu tư công, đề nghị UBND huyện chưa bố trí kế hoạch phân bổ vốn ngay từ đầu năm. Việc phân khai vốn theo số thực tế thu được và có sự thống nhất với Thường trực HĐND huyện.

II. Về tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công năm 2019

Ban KT-XH cơ bản thống nhất với Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công năm 2019 trình HĐND huyện, đồng thời có một số ý kiến sau:

1. Đối với tiêu đề Tờ trình 112: “Về việc xem xét, cho ý kiến về nhiệm vụ đầu tư công năm 2019”, đề nghị điều chỉnh thành “về việc đề nghị thông qua nghị quyết nhiệm vụ đầu tư công năm 2019”.

2. Tại Phụ lục 01 (tờ trình và dự thảo nghị quyết): Có 3 danh mục điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư là: Xây dựng nhà làm việc xã đội xã Long Mai, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 1.567 triệu đồng, giảm còn 1.400 triệu đồng; Xây dựng nhà làm việc xã đội xã Thanh An, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 1.541 triệu đồng, giảm còn 1.440 triệu đồng; xây mới đập La Ta xã Long Hiệp, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 3.450 triệu đồng, giảm còn 3.370 triệu đồng.

Tại Phụ lục 2 (tờ trình và dự thảo nghị quyết): có 5 danh mục điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư: xây dựng 2 phòng học điểm trường Yên Ngựa MG và TH Long Sơn, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 1.200 triệu đồng, giảm còn 1.140 triệu đồng; xây dựng 1 điểm phòng học điểm Cà Xen - Trường mẫu giáo Long Môn, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 693 triệu đồng, giảm còn 650 triệu đồng; xây dựng điểm trường tiểu học thôn Kỳ Hát, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 590 triệu đồng, giảm còn 570 triệu đồng; xây mới đập suối lạnh - Ruộng Gò, Thanh An, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 3.000 triệu đồng, giảm còn 2.760 triệu đồng; Nhà làm việc BGH trường MG Long Hiệp, tổng vốn phân bổ (Nghị quyết 33) là 2.392 triệu đồng, giảm còn 1.550 triệu đồng.

Đề nghị UBND huyện báo cáo lý do điều chỉnh giảm.

3. Chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết sau khi được HĐND huyện thông qua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện năm 2019.

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Theo Báo cáo 458, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 dự kiến là 23.633 triệu đồng, chưa phải là số liệu được UBND tỉnh giao. UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện về kế hoạch bố trí vốn để có sự thống nhất (nếu có sự thay đổi sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2019).

2. UBND huyện tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Báo cáo 458, đồng thời tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra và giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các công trình dự án, nhất là giám sát trong quá trình thi công công trình.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2018

và nhiệm vụ năm 2019. Ban KTXH kính báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND;
- UBND;
- Ban KT- XH;
- Phòng TC-KH, phòng HTKT;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, KTXH.



Lâm Trọng Điệp