

Số: 22 /TTr-UBND

Minh Long, ngày 18 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua), huyện Minh Long

Ngày 24/10/2018, UBND huyện Minh Long có Tờ trình số 88/TTr-UBND về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua), huyện Minh Long. Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cùng các sở ngành của tỉnh kiểm tra tại hiện trường công trình vào ngày 18/01/2019; trên cơ sở kiểm tra thực tế công trình lãnh đạo Sở giao thông vận tải thống nhất đề nghị UBND huyện tiến hành lập hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung gửi về Sở xem xét tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương.

Nay, UBND huyện Minh Long lập Tờ trình kính đề nghị quý Sở quan tâm tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua), huyện Minh Long trên cơ sở những nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình:

a. Điều chỉnh:

- Dịch vị trí công kỹ thuật V75 tại Km0+10.65 về vị trí Km0+5.15 (chiều dài công thay đổi từ 15m lên 28 m).

- Điều chỉnh lan can cầu số 1, số 2.

- Điều chỉnh lan can đường: Đoạn kè trái, phải đầu tuyến và các đoạn tường chắn.

b. Bổ sung:

- Gia cố đoạn kè bờ tả sông Phước Giang khoảng 340m.

- Tạo đường dân sinh kết hợp ốp mái taly bên trái tuyến bắt đầu từ cọc 69 vượt lên vị trí nhà ông Đinh Văn Trúc (khoảng 73,31m).

c. Chi phí thực hiện bổ sung khoảng: 3.510.658.000 đồng.

(Có tập TKBVTC xử lý kỹ thuật và bảng tổng dự toán điều chỉnh kèm theo)

d. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự phòng chi của dự án (ngân sách tỉnh).

2. Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung:

a. Về điều chỉnh:

- Dịch vị trí công kỹ thuật V75 tại Km0+10.65 về vị trí Km0+5.15 (chiều dài công thay đổi từ 15m lên 28m) để đảm bảo đồng bộ vào hệ thống công kỹ thuật các công trình lân cận. Tạo mỹ quan đô thị.

b. Về bổ sung các hạng mục công trình:

- Mục tiêu chung: Với định hướng mở rộng Đô thị Minh Long về phía tây sông Phước Giang kết nối với tỉnh lộ 628 và chỉnh trang bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, đất đai, nhà cửa, tài sản của nhân dân và nhà nước nhằm phục vụ mục tiêu phát triển Đô thị Minh Long trở thành Thị trấn thuộc huyện vào năm 2019; đồng nghĩa đảm bảo giao thông phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và đóng góp rất quan trọng trong việc bảo vệ chống xói mòn, sạt lở bờ tả sông Phước Giang tại đô thị.

- Về mặt kỹ thuật gia cố đoạn kè bờ tả sông Phước Giang khoảng 500m để chống sạt lở tứ nón cầu và tạo đường dẫn đô thị kết hợp kè bờ sông (chờ đầu nối với dự án đường bờ tả sông Phước Giang) theo quy hoạch chung của đô thị Minh Long đảm bảo thuận lợi phục vụ dân sinh lưu thông qua lại.

3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung.


T T	Nội dung	Quyết định số 1152/QĐ- UBND ngày 21/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.	Dự toán điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
I	Tổng dự toán	79.225.374.000	79.225.374.000	
1	Chi phí xây dựng	50.402.948.000	53.478.321.000	+ 3.075.373.000
2	Chi phí QLDA	1.008.862.000	1.070.416.000	+ 61.554.000
3	Chi phí TVĐTXD	3.323.981.000	3.592.115.000	+ 268.134.000
4	Chi phí khác	3.188.848.000	3.294.445.000	+ 105.597.000
5	Chi phí BT,GPMB	5.206.224.000	5.206.224.000	0
6	Chi phí dự phòng	16.094.511.000	12.583.853.000	- 3.510.658.000

Kính đề nghị lãnh đạo Sở quan tâm xem xét, sớm tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đồng ý để UBND huyện Minh Long thực hiện các bước tiếp theo, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ổn định, phát huy tốt hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, Xây Dựng, KH&ĐT; NN&PTNT;
- CT và các PCT;
- Các phòng: TCKH, BQL;
- CVP, PVP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Tiến