

Số: /UBND-NC

Minh Long, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình, tiến độ, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát
trên địa bàn huyện Minh Long**

Trên cơ sở Công văn số 1443/SNNMT-PQT ngày 15/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Minh Long. UBND huyện Minh Long báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Ban chỉ đạo huyện đã được kiện toàn tại Quyết định số 1187-QĐ/HU ngày 21/3/2025 của Huyện ủy Minh Long; Ban hành Quyết định số 16-QĐ/BCĐ ngày 25/3/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế hoạt động của BCĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập ở cấp huyện.

2. Phân công cơ quan thường trực của Ban Chỉ huyện

Ban Chỉ đạo huyện đã phân công phòng Nội vụ là Cơ quan Thường trực tại Quyết định số 1187-QĐ/HU ngày 21/3/2025 của Huyện ủy Minh Long,.

3. Mốc thời gian hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương:
Đến ngày 30/06/2025 huyện Minh Long phấn đấu hoàn thành 100% xóa nhà tạm nhà dột nát thuộc 03 Chương trình: nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà ở người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ, nhà ở Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với tổng số hộ được hỗ trợ 201 hộ, trong đó xây mới 146 hộ, sửa chữa 55 hộ.

4. Mức hỗ trợ áp dụng trên địa bàn: 60 triệu đồng/nhà xây mới; 30 triệu đồng/nhà sửa chữa cho toàn bộ các đối tượng nằm trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

5. Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 29/11/2024 triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025 và Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 04/12/2024 về việc Tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Minh Long. Qua triển khai đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ số tiền 623 triệu đồng.

6. Việc ban hành mẫu nhà điển hình để áp dụng trên địa bàn.

Các đơn vị, địa phương đã hướng dẫn cho hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở theo mẫu nhà tại Công văn số 2305/SXD-QLN&BDS ngày 29/11/2024 của Sở xây dựng.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành

Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 29/11/2024 của BCĐ huyện về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025, Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 04/12/2024 về việc Tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Minh Long; Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025; Chỉ đạo UBND các xã tổ chức rà soát, xác định số lượng và danh sách đối tượng có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở đến năm 2025 (bao gồm cả 03 chương trình: (1) Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ;; (2) Hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; (3) Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân).

Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo huyện tại Quyết định số 1187-QĐ/HU ngày 21/3/2025 của Huyện ủy Minh Long, đi vào hoạt động; Ban hành Quyết định số 16-QĐ/BCĐ ngày 25/3/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế hoạt động của BCĐ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập ở cấp huyện. Ban chỉ đạo đã phân công thành viên phụ trách từng xã và tổ chức họp lần thứ 2 sau kiện toàn.

8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh Chỉ đạo phân công tại *Công văn số 1568/UBND-KGVX ngày 24/3/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát:*

Thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1568/UBND-KGVX ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh. Cụ thể:

- Về tiến độ thực hiện: Tỷ lệ số nhà đã khởi công đến thời điểm hiện tại đạt 87,8% (nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: 92,9%; nhà NCC: 79,6%; nhà Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN: 90,9%).

- Phân khai kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện cho UBND 05 xã hỗ trợ cho các đối tượng.

- Phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện cho UBND 05 xã hỗ trợ cho các đối tượng.

II. RÀ SOÁT NHU CẦU XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định phê duyệt nhu cầu của địa phương: Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/2/2025 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở năm 2025.

2. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương

Đơn vị tính: nhà

TT	Nội dung	Tổng cộng	Xây mới	Sửa chữa
(a)	(b)	(c)=(d)+(đ)	(d)	(đ)
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ			
	Tổng số	49	27	22
	Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số	41	24	17
2	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	11	11	
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo			
3.1	Tổng số = 3.2 + 3.3	141	108	33
	Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số	123	98	25
3.2	Hộ nghèo	111	92	19
3.3	Hộ cận nghèo	30	16	14
	TỔNG CỘNG = 1+2+3	201	146	55

(Kèm theo phụ lục 01)

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CỦA ĐỊA PHƯƠNG (từ khi triển khai thực hiện ước đến ngày 20/4/2025)

1. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đến nay

Đơn vị tính: căn

TT	Nội dung	Số nhà đang thi công			Số nhà hoàn thành		
		Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa
a	b	c=d+đ	d	đ	e=g+h	g	h
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ						
	Tổng số	33	18	15	6	2	4
	Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số	19	10	9			3

TT	Nội dung	Số nhà đang thi công			Số nhà hoàn thành		
		Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa
2	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	9	9		1	1	
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo						
3.1	Tổng số = 3.2 + 3.3	96	82	14	35	20	15
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	69	60	9	24	14	10
3.2	Hộ nghèo	73	67	6	28	19	9
3.3	Hộ cận nghèo	23	15	8	7	1	6
	TỔNG CỘNG = 1+2+3	138	109	29	42	22	19

(Kèm theo phụ lục 02)

2. Kết quả huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

a) Hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

- Tổng kinh phí: 2.480 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 1.824 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 456 triệu đồng.

+ Nguồn huy động xã hội hóa: 200 triệu đồng. (ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi tài trợ)

b) Hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổng kinh phí: 1.330 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 440 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 44 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện: 22 triệu đồng.

+ Đóng góp của hộ gia đình: 670 triệu đồng.

+ Huy động xã hội hóa: 154 triệu đồng. (UBND huyện Minh Long đã có Công văn số 282/UBND-VX ngày 28/3/2025 đề xuất Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phân bổ kinh phí 154 triệu đồng để cấp bù cho 11 hộ xây mới)

- Huy động ngày công: 150 ngày công.

c) Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Tổng kinh phí: 10.614 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: 7.710 triệu đồng (*căn cứ QĐ số 195/QĐ –UBND ngày 21/3/2025 của UBND tỉnh*).

+ Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh phân bổ kinh phí, nguồn tài trợ từ Tập đoàn xăng dầu theo Quyết định số 24/QĐ-BVĐ ngày 11/11/2024, số tiền 100 triệu đồng.

+ Kinh phí do địa phương tự huy động: 2.804 triệu đồng, trong đó:

* Kinh phí tổ chức cá nhân ủng hộ tại Lễ phát động: 804 triệu đồng;

* Ngân hàng BIDV tài trợ: 2.000 triệu đồng;

(kèm theo phụ lục 03).

3. Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

a) Sử dụng kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

- Tổng kinh phí đã sử dụng: 200 triệu đồng (chiếm 8,47 %), trong đó:

+ Từ nguồn ngân sách trung ương: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

+ Từ nguồn ngân sách tỉnh: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

+ Từ nguồn huy động xã hội hóa: 200 triệu đồng (chiếm 100%).

b) Sử dụng kinh phí hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổng kinh phí đã sử dụng: 420 triệu đồng (chiếm 31,57%), trong đó:

+ Từ nguồn ngân sách trung ương: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

+ Từ nguồn ngân sách tỉnh: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

+ Từ nguồn ngân sách huyện: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

+ Từ nguồn đóng góp của hộ gia đình: 420 triệu đồng (chiếm 62,68%).

+ Từ nguồn huy động xã hội hóa: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

- Huy động ngày công: 150 ngày công.

c) Sử dụng kinh phí hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tổng kinh phí đã sử dụng: 535 triệu đồng (chiếm 7,16%), trong đó:

- Từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: 0 triệu đồng (chiếm 0 %).

- Từ nguồn kinh phí huy động theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương: 100 triệu đồng (chiếm 100%). (từ Tập đoàn xăng dầu theo Quyết định số 24/QĐ-BVĐ ngày 11/11/2024)

- Từ nguồn kinh phí do địa phương tự huy động: 535 triệu đồng (chiếm 19,22%).

(kèm theo phụ lục 04)

4. Đánh giá những thuận lợi; khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm

a) Thuận lợi

- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được các địa phương, đơn vị triển khai một cách đồng bộ, kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng. Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Hội đoàn thể; sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

- Ban Chỉ đạo xã đã tích cực, thường xuyên đi đến các thôn, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

- Tỷ lệ số nhà đã khởi công đến thời điểm hiện tại đạt 87,8% (nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo: 92,9%; nhà NCC: 79,6%; nhà Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN: 90,9%).

b) Khó khăn, vướng mắc

- Tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến thời điểm hiện tại của một số xã còn chậm so với mục tiêu đề ra, các đội thợ xây dựng, sửa chữa còn thiếu, vật liệu xây dựng tăng giá. Bên cạnh đó, một số hộ dân trong diện xây mới nhà ở chưa mạnh dạn vay tiền, phải chờ khai thác keo mới làm.

- Một số địa phương thực hiện chưa tốt việc rà soát, xác định, xác lập hồ sơ ban đầu dẫn đến bỏ sót hộ dân đang ở nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, vẫn còn địa phương xin bổ sung xóa nhà tạm, nhà dột nát.

c) Kinh nghiệm

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp

+ Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Cần có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

2. Công tác điều tra, rà soát, đánh giá đúng thực trạng

+ Cần điều tra kỹ lưỡng, đúng đối tượng, tránh sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót; Phân loại rõ nhóm đối tượng để có phương án hỗ trợ phù hợp (hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hoàn cảnh đặc biệt...).

3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

+ Mặt trận, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân... tham gia tuyên truyền, giám sát và hỗ trợ thực hiện. Tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nâng cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động

+ Giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tự giác, tích cực tham gia đóng góp công sức, vật liệu, ngày công lao động... Định hướng dư luận, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước.

5. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ trong quá trình triển khai

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng, nhiệm vụ

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cụ thể:

- Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực) tham mưu Ban chỉ đạo huyện, đơn đốc các xã triển khai xây dựng theo tiến độ trước 15/6/2025 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 100% số nhà đã phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/2/2025 của UBND huyện); hướng dẫn UBND xã giải ngân vốn Ngân hàng BIDV tài trợ.

- Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện hướng dẫn UBND các xã giải ngân nguồn ngân sách nhà nước chi hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hướng dẫn người dân lựa chọn mẫu nhà, phù hợp trên cơ sở mẫu nhà của Sở xây dựng đã ban hành tại Công văn số 2305/SXD-QLN&BDS ngày 29/11/2024 hướng dẫn các xã triển khai, thực hiện nhà ở đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hiệu quả, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán và đặc điểm của từng hộ gia đình.

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện theo dõi tiến độ, đơn đốc các xã thực hiện hỗ trợ nhà ở từ Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt tiến độ đề ra.

- Đề nghị UB MTTQVN huyện chỉ đạo Tổ công tác Dân vận chủ động xây dựng kế hoạch huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, huy động ngày công, vật chất giúp đỡ người dân, ưu tiên giúp hộ khó khăn, người già, neo đơn, góp phần hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ đề ra.

2. Số hộ cần xóa trong thời gian tới

Tổng số: 21 nhà.

- Nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 10 nhà (trong đó, xây mới 07 nhà và sửa chữa 03 nhà).

- Nhà ở thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 01 nhà xây mới.

- Nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát: 10 nhà (trong đó, xây mới 06 nhà và sửa chữa 04 nhà).

3. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí đã được cấp thẩm quyền phân bổ theo quy định và nguồn huy động hợp pháp đã nêu trên.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Minh Long, kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở NN&MT tỉnh;
- TT BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các phòng: Nội vụ, NN&MT, Kinh tế, HT&ĐT, Tài chính – Kế hoạch, Dân tộc & Tôn giáo huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Diết