

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đập và kênh mương đập nước Xuyên 1****Địa điểm XD: Thôn Hà Xuyên, xã Long Hiệp***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)**Đơn vị: Đồng*

STT	DANH MỤC	Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Chênh lệch giữa giá trị thẩm tra và dự toán	Chênh lệch giữa giá trị thanh toán và Chủ đầu tư trình
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(5)-(4)
	Tổng số	550.000.000	511.882.000	511.882.000	(24.472.889)	-
I	Chi phí xây dựng	422.133.567	422.133.000	422.133.000	(567)	
II	Quản lý dự án	13.774.218	13.774.000	13.774.000	(218)	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	80.717.039	72.072.000	72.072.000	72	-
1	Chi phí khảo sát địa hình	30.612.791	56.785.000	56.785.000	72	
2	Chi phí lập báo cáo KTKT	26.172.281				
	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	918.384				
	Chi phí giám sát khảo sát	1.246.553				
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	4.320.000	4.320.000	4.320.000	-	
	Chi phí lập HSYC	3.240.000				
	Chi phí đánh giá HSDX	3.240.000				
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	10.967.030	10.967.000	10.967.000		
IV	Chi phí khác	8.903.887	3.903.000	3.903.000	(887)	
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	52.250	52.000	52.000	(250)	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	3.851.637	3.851.000	3.851.000	(637)	
3	Chi phí thẩm định HSYC	2.000.000		-		
4	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	3.000.000				
V	Chi phí dự phòng	24.471.289			(24.471.289)	

56.785.000

PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đập và kênh mương đập nước Xuyên 1
Địa điểm XD: Thôn Hà Xuyên, xã Long Hiệp

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Số đã thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng (đến ngày 30/5/2025)	Công nợ đến thời điểm kiểm tra		Chênh lệch
						Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6	7= (6)-(5)	8= (5)-(6)	9=(5)-(4)
	Tổng số		511.882.000	511.882.000	460.694.000	-	51.188.000	-
I	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH MTV TM và tư vấn xây dựng Hoàng Phú	422.133.000	422.133.000	374.848.000	-	47.285.000	-
II	Quản lý dự án	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đức Việt	13.774.000	13.774.000	13.774.000	-	-	-
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		72.072.000	72.072.000	72.072.000	-	-	-
1	Chi phí khảo sát địa hình	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và đầu tư Lam Sơn	56.785.000	56.785.000	56.785.000			-
2	Chi phí lập báo cáo KTKT							-
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hiệp Long	4.320.000	4.320.000	4.320.000			-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hiệp Long	10.967.000	10.967.000	10.967.000			-
IV	Chi phí khác		3.903.000	3.903.000	0	0	3.903.000	0
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	Phòng NN và MT (Phòng NN và PTNT)	52.000	52.000			52.000	-
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.851.000	3.851.000			3.851.000	