

BANG TONG HOP CHI PHI ĐẦU TƯ DỰ AN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN
Công trình: Nâng cấp tường rào, cổng ngõ nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hà Liet
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

Đơn vị: đồng

STT	DANH MỤC	Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Chênh lệch giữa giá trị thẩm tra và dự toán	Chênh lệch giữa giá trị thanh toán và Chủ đầu tư trình
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(5)-(4)
	Tổng số	380.000.000	368.435.000	368.435.000	(6.562.903)	-
I	Chi phí xây dựng	311.693.244	311.693.000	311.693.000	(244)	
II	Quản lý dự án	10.740.949	10.740.000	10.740.000	(949)	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	44.145.019	43.336.000	43.336.000	(806.922)	-
1	Chi phí khảo sát xây dựng	8.517.926	28.777.000	28.777.000	987	
2	Chi phí lập báo cáo KTKT	20.260.061				
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	4.320.000	4.320.000	4.320.000	-	
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	10.239.123	10.239.000	10.239.000		
5	Chi phí lập HSYC, đánh giá HS đề xuất	807.909		0	(807.909)	
IV	Chi phí khác	7.666.000	2.666.000	2.666.000	-	
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	500.000	500.000	500.000	-	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	2.166.000	2.166.000	2.166.000	-	
3	Chi phí thẩm định HSYC	2.000.000				
4	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	3.000.000				
V	Chi phí dự phòng	5.754.788			(5.754.788)	

28.777.000

PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Nâng cấp tường rào, cổng ngõ nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hà Liet
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Số đã thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng (đến ngày 30/5/2025)	Công nợ đến thời điểm kiểm tra		Chênh lệch
						Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6	7= (6)-(5)	8= (5)-(6)	9=(5)- (4)
	Tổng số		368.435.000	368.435.000	328.204.000	-	40.231.000	-
I	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH MTV TM xây dựng thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Công	311.693.000	311.693.000	273.628.000	-	38.065.000	-
II	Quản lý dự án	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hợp Tín Nghĩa	10.740.000	10.740.000	10.740.000	-	-	-
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		43.336.000	43.336.000	43.336.000	-	-	-
1	Chi phí khảo sát địa hình	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đức Long	28.777.000	28.777.000	28.777.000			-
2	Chi phí lập báo cáo KTKT							-
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Ngân Khánh	4.320.000	4.320.000	4.320.000			-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV tư vấn giám sát và xây dựng Thiện Ngân	10.239.000	10.239.000	10.239.000			-
IV	Chi phí khác		2.666.000	2.666.000	500.000	0	2.166.000	0
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	500.000	500.000	500.000			-
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.166.000	2.166.000			2.166.000	

331.591.500