

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN**Công trình: Nâng cấp, mở rộng chỉnh trang đường và sân bóng chuyên tập đoàn 11 thôn Hà Bôi***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)**Đơn vị: đồng*

STT	DANH MỤC	Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Chênh lệch giữa giá trị thẩm tra và dự toán	Chênh lệch giữa giá trị thanh toán và Chủ đầu tư trình
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(5)-(4)
	Tổng số	365.000.000	353.482.000	353.482.000	(6.517.013)	-
I	Chi phí xây dựng	295.320.912	295.320.000	295.320.000	(912)	
II	Quản lý dự án	8.567.260	8.567.000	8.567.000	(260)	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	47.703.467	47.015.000	47.015.000	(687.480)	-
1	Chi phí khảo sát xây dựng	17.989.413	35.118.000	35.118.000	26	
2	Chi phí lập báo cáo KTKT	17.128.613				
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	4.320.000	4.320.000	4.320.000	-	
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	7.577.935	7.577.000	7.577.000		
5	Chi phí lập HSYC, đánh giá HS đề xuất	687.506		0	(687.506)	
IV	Chi phí khác	7.580.500	2.580.000	2.580.000	(500)	
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	500.000	500.000	500.000	-	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	2.080.500	2.080.000	2.080.000	(500)	
3	Chi phí thẩm định HSYC	2.000.000		-		
4	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	3.000.000				
V	Chi phí dự phòng	5.827.861			(5.827.861)	

PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Nâng cấp, mở rộng chỉnh trang đường và sân bóng chuyền tập đoàn 11 thôn Hà Bôi
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Số đã thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng (đến ngày 30/5/2025)	Công nợ đến thời điểm kiểm tra		Chênh lệch
						Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6	7= (6)-(5)	8= (5)-(6)	9=(5)-(4)
	Tổng số		353.482.000	353.482.000	317.650.000	-	35.832.000	-
I	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH MTV Kiến Hợp Phát	295.320.000	295.320.000	261.568.000	-	33.752.000	-
II	Quản lý dự án	Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Hiệp Long	8.567.000	8.567.000	8.567.000	-	-	-
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		47.015.000	47.015.000	47.015.000	-	-	-
1	Chi phí khảo sát địa hình	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đức Long	35.118.000	35.118.000	35.118.000			-
2	Chi phí lập báo cáo KTKT							-
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây lắp Gia Thịnh	4.320.000	4.320.000	4.320.000			-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV xây dựng và tư vấn Hưng Vượng	7.577.000	7.577.000	7.577.000			-
IV	Chi phí khác		2.580.000	2.580.000	500.000	0	2.080.000	0
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	500.000	500.000	500.000			-
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.080.000	2.080.000			2.080.000	