

Số: **10** /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 14 tháng 8 năm 2019)

(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày **03** tháng 01 năm 2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 625/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thủy điện Sơn Linh tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo nộp ngày 19/10/2023; văn bản bổ sung, làm rõ nộp ngày 06/12/2023; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 348/BCTĐ-SKHĐT ngày 08/12/2023; ý kiến thống nhất của Thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án thủy điện Sơn Linh tại Quyết định chủ trương đầu tư số 625/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung về tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 625/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh thành:

- Đến Quý II/2024: Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng...;
- Từ Quý III/2024 - Quý IV/2025: Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị;
- Quý IV/2025: Hoàn thành dự án, phát điện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư và hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng nội dung liên quan đến dự án, các nội dung đã cam kết mà không có tính bất khả kháng và các nội dung được chấp thuận điều chỉnh nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương liên quan, các nội dung đã cam kết tại hồ sơ dự án và các nội dung lưu ý phải thực hiện được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo thẩm định số 348/BCTĐ-SKHĐT ngày 08/12/2023; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thành các thủ tục, đầu tư dự án đúng tiến độ quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 625/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; UBND các huyện: Sơn Hà, Minh Long; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thủy điện Sơn Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thủy điện Sơn Linh 01 bản và 01 bản được lưu tại UBND tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, TTHC, CBTH;
- Lưu VT, KTN.th06



Đặng Văn Minh