

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG**

Số: 20 /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Minh Long, ngày 02 tháng 01 năm 2026

V/v báo cáo hình hình phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2025
trên địa bàn xã Minh Long

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi.

Căn cứ Công văn số 83/STC-ĐTĐT ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Sở Tài chính Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2025 để cung cấp thông tin lập kế hoạch kiểm toán năm 2026 theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Công văn số 548/KV III-TH ngày 29/12/2025;

UBND xã Minh Long rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2025 trên địa bàn xã Minh Long theo **Phụ lục 20** đính kèm theo Văn bản số 83/STC-ĐTĐT ngày 07/01/2026 của Sở Tài chính.

(Có phụ lục số 20/KS-STC kèm theo).

Kính báo cáo Sở Tài chính xem xét tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Điết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 30 /UBND-KT ngày 09 tháng 01 năm 2026)

Phụ lục số 20/KS-5TC

Stt	Tên dự án, công trình (hạng mục công trình, gói thầu)	Chủ đầu tư	Kế hoạch đấu thầu			Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng năm	Đơn vị phê duyet	Giá gói thầu (triệu đồng)						
II.2	UBND xã Minh Long										
1	Dự án, Gói thầu mua sắm máy quay phim	Trung tâm CUDV công	276 ngày 08/9/2025	UBND xã Minh Long	150,000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 3/2025	Trộn gói	15 ngày	
2	Dự án, Gói thầu hỗ trợ lúa giống mới và tập huấn kỹ thuật trồng lúa nước vụ Đông Xuân năm 2025-2026	Trung tâm CUDV công	876 ngày 09/12/2025	UBND xã Minh Long	253,062	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trộn gói	10 ngày	
3	Dự án, Gói thầu Hỗ trợ lúa giống mới cho người dân trồng lúa vụ Đông Xuân (đợt 2) năm 2025-2026 thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025	Trung tâm CUDV công	964 ngày 18/12/2025	UBND xã Minh Long	68,310	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 12/2025	Trộn gói	Tối đa 05 ngày	
4	Dự án: Tiêu dự án 2 - Dự án 6: "Truyền thông giảm nghèo đa chiều" thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025	Phòng VH-XH	994 ngày 25/12/2025	UBND xã Minh Long	63,250	Chỉ định thầu		Tháng 12/2025	Trộn gói	Tối đa 07 ngày	
5	Dự án: Tiêu dự án 2 - Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐBDTTS và Miền núi	Phòng VH-XH	983 ngày 24/12/2025	UBND xã Minh Long	98,000	Chỉ định thầu		Tháng 12/2025	Trộn gói	Tối đa 05 ngày	
6	Dự án: Nội dung thành phần 6 Nội dung 1: "Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở"	Phòng VH-XH	984 ngày 24/12/2025	UBND xã Minh Long	156,000	Chỉ định thầu		Tháng 12/2025	Trộn gói	Tối đa 05 ngày	
7	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Phòng KT	1007 ngày 29/12/2025	UBND xã Minh Long	100,000	Chỉ định thầu		Quý 4/2025	Trộn gói	05 ngày	
8	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	UBMT TQVN xã	1010 ngày 29/12/2025	UBND xã Minh Long	66,000	Chỉ định thầu		Quý 4/2025	Trộn gói	05 ngày	
9	Gói thầu số 1: Mua sắm tài sản, trang thiết bị (máy phô tô)	Trung tâm PVHCC	1009 ngày 29/12/2025	UBND xã Minh Long	100,000	Chỉ định thầu		Quý 4/2025	Trộn gói	05 ngày	
	Gói thầu số 2: Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Trung tâm PVHCC	1009 ngày 29/12/2025	UBND xã Minh Long	51,300	Chỉ định thầu		Quý 4/2025	Trộn gói	05 ngày	
10	Dự án duy tu, sửa chữa kênh mương đập Làng Ren	Phòng KT	662 ngày 14/11/2025	UBND xã Minh Long							
	Gói thầu số 01 quản lý dự án				3,924	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trộn gói	Tối đa 45 ngày	



	Gói thầu số 02 giám sát thi công xây lắp				3,124	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 03 thi công xây lắp				120,266	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
11	Dự án Nạo vét Lòng Đập trên địa bàn xã; Hạng mục: Đập Cà Địa và Đập Gò Nhung	Phòng KT	661 ngày 14/11/2025	UBND xã Minh Long							
	Gói thầu số 01 quản lý dự án				1,662	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 02 giám sát thi công xây lắp				1,323	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 03 thi công xây lắp				50,960	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
12	Dự án Duy tu, sửa chữa kênh mương Cà Yêu thôn Làng Trê	Phòng KT	654 ngày 12/11/2025	UBND xã Minh Long							
	Gói thầu số 01 quản lý dự án				3,991	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 02 giám sát thi công xây lắp				3,178	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 03 thi công xây lắp				122,339	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
13	Dự án Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rền, thôn Đồng Cản	Phòng KT	652 ngày 12/11/2025	UBND xã							
	Gói thầu số 01 quản lý dự án				4,293	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 02 giám sát thi công xây lắp				3,418	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 03 thi công xây lắp				139,293	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
14	Duy tu, sửa chữa kênh mương Làng Hinh, thôn An Phương	Phòng KT	651 ngày 12/11/2025	UBND xã							
	Gói thầu số 01 quản lý dự án				10,866	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 02 giám sát thi công xây lắp				8,651	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 03 thi công xây lắp				333,010	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
15	Dự án Duy tu, sửa chữa kênh mương Đồng Rinh	Phòng KT	646 ngày 10/11/2025	UBND xã							
	Gói thầu số 01 quản lý dự án				4,430	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	

	Gói thầu số 02 giám sát thi công xây lắp				3,527	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Gói thầu số 03 thi công xây lắp				135,786	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 4/2025	Trọn gói	Tối đa 45 ngày	
	Tổng cộng				2.059,963						

Ghi chú: Liệt kê tất cả các gói thầu (XL, TV, mua sắm thiết bị) theo hình thức đấu thầu, chỉ định...

Người lập biểu

Đỗ Minh

Mình Long, ngày 08 tháng 01 năm 2026

Chủ trương đơn vị



Đinh Văn Diết