

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự- do - Hạnh phúc**

Số: 272/BC-UBND

Minh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện công tác đầu tư công 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ kế
hoạch đầu tư công 06 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương);

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương);

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương);

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND xã Minh Long khoá I, kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026 về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Minh Long về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, nguồn ngân sách tỉnh.

UBND xã Minh Long báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn xã ước đến ngày 30/6/2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026

- Tổng Kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2026 là: 4.465 triệu đồng (sau khi phân bổ trừ tiết kiệm chi), trong đó: Ngân sách tỉnh theo phân cấp: 2.850 triệu đồng; Thu tiền sử dụng đất: 1.615 triệu đồng (đã thu đến ngày báo cáo là 8 triệu đồng).

- Ước giải ngân đến ngày 30/6/2026 là: 2.911,222 triệu đồng/4.465 triệu đồng, đạt 65,2% kế hoạch.

(Cụ thể chi tiết nguồn vốn theo phụ lục đính kèm)

2. Nhiệm vụ, giải pháp công tác đầu tư công 06 tháng cuối năm 2026

Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Ủy ban nhân dân xã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

1. Các đơn vị được UBND xã giao kế hoạch vốn đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh công tác bồi thường *(đối với công trình phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng)*. Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu xây lắp khẩn trương thi công, tư vấn giám sát, tổ chức nghiệm thu khối lượng, lên phiếu giá giải kế hoạch vốn theo quy định, đảm bảo đến ngày 31/12/2026 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao trong năm 2026.

2. Các đơn vị được ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ thực hiện điều hành dự án phải có kế hoạch giám sát chặt chẽ các công trình đang thi công, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị thi công cố tình làm không đúng theo hồ sơ thiết kế, khối lượng dự toán được duyệt. Kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân xã những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án. Cập nhật kịp thời những thông tin mới trong quản lý, thanh toán liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Phòng Kinh tế xã theo dõi, quản lý việc cấp vốn, kịp thời đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định.

4. Phòng Kinh tế xã phối hợp với các đơn vị kiểm tra các dự án đã đưa vào khai thác vận hành, có kế hoạch kiểm tra các công trình giao thông, thủy lợi,...nhằm phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Đề xuất kế hoạch duy tu các công trình, dự án thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế xã để có kế hoạch sử dụng đất cho các dự án dự kiến đầu tư năm 2026, đồng thời đề nghị các đơn vị thi công, trong quá trình thực hiện dự án phải có kế hoạch cụ thể về công tác đảm bảo vệ sinh

môi trường và đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân cố tình làm sai quy định.

6. Các đơn vị chủ động rà soát các danh mục công trình thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo các thủ tục cần thiết để kịp thời triển khai thực hiện khi tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2026.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch đầu tư công 06 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long. Kính báo cáo Hội đồng nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Ban KT-NS HĐND xã;
- Các cơ quan, ban ngành của xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP: C, PVP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Điết

101



PHỤ LỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2026 của UBND xã Minh Long)

STT	Nội dung	Vốn kế hoạch năm		Lũy kế ước giải ngân đến ngày 30/6		Tỷ lệ giải ngân %
		Tổng số	Kế hoạch UBND tỉnh giao	Tổng số	Kế hoạch UBND tỉnh giao	
1	2	3=4+5+6	5	7=8+11	12	14
	Tổng cộng	4.465,000	4.465,000	2.911,222	2.911,222	65,2
A	Chương trình NTM	4.465,000	4.465,000	2.911,222	2.911,222	65,2
I	Công trình chuyển tiếp nguồn vốn nông thôn mới	1.330,000	1.330,000	1.330,000	1.330,000	100,0
01	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường + mương thoát nước dọc từ ngã 3 cầu Thanh An đến ngã 4 trung tâm UBND xã Thanh An	80,000	80,000	80,000	80,000	100,0
02	Đường bê tông GTNT từ nhà ông Hiệu đến khu sản xuất Hóc Pa Giang, Thanh Mậu	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
03	Nâng cấp, tuyến đường từ xóm Ruộng Gò đến TL 628	90,000	90,000	90,000	90,000	100,0
04	Đường bê tông GTNT từ nhà ông Cường, Công Loan đến khu sản xuất Hóc Tây	70,000	70,000	70,000	70,000	100,0
05	Đường bê tông GTNT từ Cầu Cà Địa lên nhà ông Năm thôn An Thanh	70,000	70,000	70,000	70,000	100,0
06	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Ấp Gò Bắc (đoạn từ nhà Ngọc đến nhà ông Di)	30,000	30,000	30,000	30,000	100,0
07	Bê tông hóa tuyến đường GTNT từ nhà ông Trãi đến khu sản xuất Làng Bò Đồng Vang	70,000	70,000	70,000	70,000	100,0
08	Bê tông hoá tuyến đường GTNT từ nhà ông Cua đến khu sản xuất nước Dạch thôn Gò Nhiều	70,000	70,000	70,000	70,000	100,0
09	Đường Thanh An - Thác Trắng DH6 (Làng Dếp- Làng Đố)	200,000	200,000	200,000	200,000	100,0
10	Bê tông hóa tuyến đường nghĩa trang An Phương đến Hóc Rù Rã	70,000	70,000	70,000	70,000	100,0
11	Bê tông hóa tuyến đường từ nhà ông Thanh đến núi Đố	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
12	Tuyến đường vào nghĩa trang nhân dân và tuyến đường nội bộ	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
13	Đường nội đồng Gò Nhiều	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0





STT	Nội dung	Vốn kế hoạch năm		Lũy kế ước giải ngân đến ngày 30/6		Tỷ lệ giải ngân %
		Tổng số	Kế hoạch UBND tỉnh giao	Tổng số	Kế hoạch UBND tỉnh giao	
14	Sửa chữa kênh mương Hóc Nhiều	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
15	Bê tông kênh mương Ru Hoài Đồng Vang	60,000	60,000	60,000	60,000	100,0
16	Sửa chữa kênh mương Làng Vang	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
17	Bê tông kênh mương Suối Bo Đồng Vang	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
18	Bê tông kênh mương Hóc Chim, Thanh Mâu	50,000	50,000	50,000	50,000	100,0
19	Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn An Phương	55,000	55,000	55,000	55,000	100,0
20	Xây dựng tường rào, cổng ngõ nghĩa trang nhân dân thôn An phương	65,000	65,000	65,000	65,000	100,0
II	Công trình dự kiến khởi công mới năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh	3.135,000	3.135,000	1.581,222	1.581,222	50,4
01	Hệ thống điện, thoát nước khu dân cư, san lấp mặt bằng khu dân cư Đồng Vông 1,7 ha	1.615,000	1.615,000	61,222	61,222	3,8
02	Xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn Trường MN Ánh Dương (Hạng mục Bếp ăn)	1.520,000	1.520,000	1.520,000	1.520,000	100,0

Đã tiết kiệm 5%: là 235 triệu đồng.

