ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ MINH LONG** Số: 203 /GM-UBND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Minh Long, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

GIẤY MỜI

Kính mời: .....

Ủy ban nhân dân xã Minh Long tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình thực hiện, thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và **làm rõ khả năng tiếp tục thực hiện khối lượng công việc còn lại của nhà thầu thi công** đối với công trình: Đường và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long; trên cơ sở đó, xem xét, chỉ đạo xử lý hợp đồng theo quy định và **có phương án lựa chọn nhà thầu khác thực hiện phần khối lượng còn lại trong trường hợp nhà thầu hiện tại không tiếp tục thực hiện được**, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành công trình theo kế hoạch.

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch UBND xã Minh Long (Chủ trì);
- Lãnh đạo và nhân viên BQL dự án ĐTXD & PTQĐ xã;
- Lãnh đạo đơn vị thi công;
- Lãnh đạo nhà thầu phụ (dự kiến).

2. Thời gian: Vào lúc **08 giờ 00** phút ngày **04/11/2026** (**Sáng thứ 4**).

3. Địa điểm: Tại phòng làm việc Chủ tịch UBND xã Minh Long.

Nhận được giấy mời, đề nghị các Ông (bà) đi đúng thành phần, địa điểm và thời gian nói trên để cuộc họp đạt kết quả./.

Nơi nhận: - Thành phần tham dự; - Lưu: VT.	**TL. CHỦ TỊCH** **KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** **Đinh Thị Ri**