ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LONG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 353/TB-UBND	*Minh Long, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp sáng ngày 17/11/2026, về việc thống nhất công tác giải phóng mặt bằng: Dự án bổ sung hạng mục kè về phía thượng lưu của dòng sông Suối Tía, xã Minh Long

Sáng ngày 17/11/2026, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân *(UBND)* xã Minh Long, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Điết chủ trì cuộc họp về việc thống nhất công tác giải phóng mặt bằng Dự án: Bổ sung hạng mục kè về phía thượng lưu của dòng sông Suối Tía, xã Minh Long trong thời gian đến. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Thị Súc; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã; Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Lãnh đạo Công an xã; Ban Chỉ huy quân sự xã; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND xã; Trung tâm PTQĐ Chi nhánh khu vực Tư Nghĩa; Ban cán sự thôn Long Hiệp và hộ ông Võ Văn Thông cùng vợ là bà Huỳnh Thị Vang (ông Võ Văn Thông vắng mặt).

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm PTQĐ Chi nhánh khu vực Tư Nghĩa; Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ xã Minh Long; phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan; ý kiến phát biểu thảo luận và đề xuất của các thành phần tham dự họp, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

1. Về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Bổ sung hạng mục kè về phía thượng lưu của dòng sông Suối Tía, xã Minh Long được triển khai trong thời gian qua được triển khai kịp thời và được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đất, cây cối hoa màu và tài sản gắn liền với đất nằm trong vùng quy hoạch đã thu dọn tài sản có trên đất bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án kịp tiến độ. Trong thời gian đến đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ và kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thời gian đến đảm bảo đúng quy định để đưa Dự án vào khai thác có hiệu quả.

2. Về phương án đề xuất điều chỉnh thiết kế của Dự án: Bổ sung hạng mục kè về phía thượng lưu của dòng sông Suối Tía, xã Minh Long

- Theo đề xuất của đơn vị Tư vấn thiết kế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã và ý kiến đề xuất của các phòng, ban có liên quan tại cuộc họp. Thống nhất theo đề xuất phương án điều chỉnh thiết kế của dự án nằm trên phạm vi thửa đất do UBND xã quản lý.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế theo quy định để làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Nội dung yêu cầu của hộ ông Võ Văn Thông và bà Huỳnh Thị Vang, hiện đang cư trú tại thôn Long Hiệp, xã Minh Long

- Đối với các nội dung yêu cầu của hộ ông Võ Văn Thông và bà Huỳnh Thị Vang: Ủy ban nhân dân xã Minh Long đã trả lời tại các Thông báo số 125/TB-UBND ngày 06/8/2026, Thông báo số 139/TB-UBND ngày 27/8/2026, Thông báo số 176/TB-UBND ngày 23/10/2026.

- Đề nghị hộ ông Võ Văn Thông và bà Huỳnh Thị Vang chấp hành đúng các Thông báo nêu trên, đồng thời khẩn trương thu dọn cây cối, hoa màu và tài sản có trên thửa đất do UBND xã quản lý *(diện tích 599,4m2 thuộc các thửa đất số 169, loại đất: DGT và thửa đất 165, loại đất SON*) để bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án ***trước ngày 20/11/2026.***

4. Yêu cầu các phòng, ban và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể sau:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thi công dự án kịp tiến độ, kể từ **ngày 20/11/2026**.

- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã: Quản lý chặt chẽ phần diện tích 599,4 m² thuộc thửa đất số 169 và thửa đất số 165, tờ bản đồ số 2, xã Minh Long; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất xã kiểm tra việc chấp hành của hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không thực hiện đúng thời hạn, kịp thời tham mưu UBND xã biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Công an xã Minh Long, Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Long: Phối hợp, tham gia cùng UBND xã trong quá trình tổ chức triển khai thi công Dự án nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương và trong khu vực thi công của dự án; tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với đơn của hộ gia đình (nếu có).

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã; Ban cán sự thôn Long Hiệp: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ ông Võ Văn Thông, bà Huỳnh Thị Vang chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

- Văn phòng HĐND và UBND xã: Gửi Thông báo Kết luận này đến hộ ông Võ Văn Thông, bà Huỳnh Thị Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND xã.

Nay Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã Minh Long để các cơ quan, đơn vị có liên quan và hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ xã;
- Trung tâm PTQĐ - CN khu vực Tư Nghĩa;
- Công an xã; Ban chỉ huy quân sự xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Ban cán sự thôn Long Hiệp;
- Ông Võ Văn Thông, bà Huỳnh Thị Vang;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đinh Văn Vinh