
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đức Phổ, ngày      tháng   năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thu hồi nợ tạm ứng quá hạn  

    

 Thực hiện Công văn số 6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

1219/STC-TCĐT ngày 12/4/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thu 

hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023; 

 Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển 

quỹ đất thị xã tại Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 16/4/2024, báo cáo tổng hợp của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Công văn số 286/PTC ngày 16/4/2024, 

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo tình hình thu hồi nợ tạm ứng quá hạn đến ngày 

15/4/2024, cụ thể như sau: 

Số dư nợ tạm ứng quá hạn tại thời điểm 15/4/2024 là 4.403.932.000  đồng 

Nguyên nhân số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi: 

1. Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá: Dư nợ tạm ứng chưa thu hồi: 2.010.554.000 

đồng 

Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) đã 

hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ngãi; trong đó: Khoản nợ tạm ứng chưa thu hồi của Công ty Cổ 

phần xây dựng 25 là 2.039.398.000 đồng (hiện nay đã thu hồi 28.844.000 đồng, 

còn lại chưa thu hồi: 2.010.554.000 đồng), khoản tiền này là khoản phải thu để 

thanh toán công nợ phải trả cho Liên danh Công ty TNHH TDB, Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây dựng giao thông 24-3 và Công ty TNHH Minh Hoàn. 

 Để thu hồi tạm ứng số tiền còn lại chưa thu hồi: 2.010.554.000 đồng, ngày 

21/5/2021, UBND thị xã Đức Phổ đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi xử kiện buộc Công ty Cổ phần xây dựng 25 phải trả số 

tiền đã tạm ứng thi công xây dựng gói thầu số 02 Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá 

cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ 

(gọi tắt là Ban Quản lý) theo Biên bản làm việc ngày 24/11/2020 giữa Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng với Ban Quản lý và Công ty Cổ 

phần xây dựng 25. Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi thụ lý vụ án theo 

Thông báo số 228/TB-TLVA ngày 12/8/2021. Tuy nhiên, đến ngày 09/11/2021 

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi có Quyết định số 82/2021/QĐST-DS 

quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 228/TB-TLVA ngày 

12/8/2021. Lý do: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định mở thủ 

tục phá sản số 01/2020/QĐ-MTTPS ngày 10/3/2020 đối với Công ty Cổ phần 
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xây dựng 25. Ngày 23/12/2021, UBND thị xã Đức Phổ có Công văn số 

2968/UBND gửi Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết vụ án 

tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25. 

 Ngày 29/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 

62/TAND-KT phúc đáp Công văn số 2968/UBND của UBND thị xã Đức Phổ 

trong đó: Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tặng Huy; ngày 10/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết 

định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25  

 “Do Công ty Cổ phần xây dựng 25 có nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác 

nhau và có đông người lao động nên hiện nay Quản Tài viên vẫn đang tiến hành 

các thủ tục theo quy định tại Điều 16 Luật Phá sản. Sau khi Quản Tài viên thực 

hiện xong các thủ tục theo quy định Luật Phá sản, báo cáo thì Thẩm phán sẽ 

tiến hành Hội nghị chủ nợ theo quy định của Luật Phá sản. Hiện nay Quản Tài 

viên chưa thực hiện xong cấc thủ tục, nên Tòa án chưa thực hiện được hội nghị 

chủ nợ.   

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang trong quá trình giải quyết vụ 

án phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25 và chưa có bất kỳ quyết định 

nào đối với vụ án phá sản theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Tăng Huy đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25”  

Từ những lý do trên, nên đến nay số tiền tạm ứng quá hạn của Công ty Cổ 

phần xây dựng 25 vẫn chưa thu hồi được. 

Ngày 31/10/2023, UBND thị xã đã có Công văn số  3301/UBND gửi Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết, sớm đưa vụ án phá sản đối với 

Công ty Cổ phần Xây dựng 25 ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên, đến nay Toà án nhân dân tỉnh vẫn chưa xét xử và có ý kiến trả lời. 

2. Dự án Đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh: Dư nợ tạm ứng chưa thu hồi: 

2.082.408.000 đồng 

Dự án Đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức 

Phổ) đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi; trong đó: Khoản nợ tạm ứng chưa thu hồi của Công ty 

Cổ phần 20/7 là 2.082.408.000 đồng, khoản tiền này là khoản phải thu để thanh 

toán công nợ phải trả cho Công ty TNHH Bách Bằng. 

UBND thị xã Đức Phổ đã gửi đơn khởi kiện Công ty cổ phần 20/7 đến Tòa 

án nhân dân thành phố Quảng Ngãi; đã được Tòa án nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi xét xử vụ án và đã có Bản án số: 05/2021/DS-ST “Tranh chấp hợp đồng 

thi công xây dựng”. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là 

UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty Cổ phần 20/7 phải trả số 

tiền đã tạm ứng thi công xây dựng gói thầu số 08 đường Quốc lộ 1A – Phổ 

Vinh, huyện Đức Phổ cho UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là 

2.082.408.000 đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm lẻ tám 

nghìn đồng) 

Thực hiện bản án số 05/2021/DS-ST ngày 22/02/2021 của Tòa án nhân dân 

thành phố Quang Ngãi; Ban Quản lý làm việc với Chi cục Thi hành án thành 
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phố Quảng Ngãi để buộc Công ty Cổ phần 20/7 trả nợ số tiền đã tạm ứng thi 

công xây dựng gói thầu số 08 đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh, huyện Đức Phổ 

cho UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là 2.082.408.000 đồng (Hai tỷ 

không trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn đồng). 

Ban Quản lý đã có Công văn số 191/BQL ngày 29/7/2021; Công văn số 

273/BQL ngày 07/10/2021 gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng 

Ngãi về việc thực hiện thi hành án dân sự theo Bản án số: 05/2021/DS-ST ngày 

22/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đối với Công ty Cổ 

phần 20/7. 

Ngày 12/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi có 

Công văn 167/CCTHADS về việc phúc đáp Công văn số 273/BQL ngày 

07/10/2021 của Ban Quản lý: Hiện nay ông Hoàng Liêm - Giám đốc - Người đại 

diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 20/7 đã chết. Vì vậy, để việc thi hành 

án đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người 

được thi hành án, Chi cục trưởng đã chỉ đạo chấp hành viên được phân công 

nhiệm vụ trực tiếp thực hiện một số nội dung: 

- Xác minh làm rõ người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 20/7 

(thay thế ông Hoàng Liêm (đã chết)) để tiếp tục làm việc, động viên thuyết phục 

người phải thi hành án tự nguyện thi hành án; đồng thời xác minh làm rõ chủ sở 

hữu, sử dụng nhà, đất tại địa chỉ 43 Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi (trụ sở của Công ty cổ phần 20/7) để có cơ sở tổ chức thi hành 

án theo quy định của pháp luật. 

- Xác minh tại cơ quan ban ngành có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu 

trữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án để có cơ sở tổ chức 

thi hành án. Trường hợp qua xác minh xác định Công ty Cổ phần 20/7 không có 

tài sản, không có thu nhập, không có điều kiện để thi hành án thì Chấp hành viên 

đề xuất Chi cục trưởng ban hành quyết định chưa có điều kiện đối với khoản 

Công ty Cổ phần 20/7 còn phải trả cho UBND thị xã Đức Phổ. 

Từ những lý do trên, nên đến nay số tiền tạm ứng quá hạn của Công ty Cổ 

phần 20/7 vẫn chưa thu hồi được. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã có Công 

văn số 602/BQL ngày 16/10/2023 về việc thực hiện thi hành án dân sự theo Bản 

án số 05/2021/DS-ST ngày 22/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi; kính đề nghị Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi cung cấp thông tin, số liệu về 

công tác thi hành án theo Quyết định số 1283/QĐ-CCTHADS ngày 26/5/2021 

của Chi cục Thi hành án thành phố Quảng Ngãi để Ban Quản lý có số liệu cụ thể 

báo cáo. Tuy nhiên đến nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi 

chưa có văn bản trả lời.  

3. Dự án Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á – KCN Phổ Phong (GĐ I) 

 Số dư nợ tạm ứng còn đến ngày 31/03/2024 chưa thu hồi: 310.970.000 

đồng. Trong đó: Công ty TNHH Xây dựng Minh Hoàn 27.598.000 đồng, Công 

ty TNHH Xây dựng Thành Phát 283.381.000 đồng. 
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Do vướng về công tác tái định cư nên chưa giải phóng mặt bằng bàn giao 

cho các nhà thầu thi công. Các nhà thầu thi công cam kết khi có mặt bằng thi 

công đơn vị triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để hoàn trả 

tạm ứng quá hạn theo quy định vì tiền tạm ứng đơn vị đã mua nguyên, nhiên vật 

liệu phục vụ cho thi công của công trình này.  

* Giải pháp thu hồi: 

- Đối với Công ty TNHH XD Minh Hoàn, số tiền tạm ứng còn nợ 

27.598.000 đồng, dự kiến trong tháng 05/2024 chủ đầu tư sẽ thu hồi nợ dứt 

điểm. 

- Đối với Công ty TNHH XD Thành Phát, số tiền tạm ứng còn nợ 

283.381.000 đồng. Ban Quản lý đã có Công văn số 175/BQL ngày 18/03/2024 

gửi đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 

Đức Phổ bên đứng ra bảo lãnh tạm ứng cho Công ty TNHH XD Thành Phát nhà 

thầu còn nợ tạm ứng quá hạn; đề nghị Ngân hàng chuyển nộp trả lại tiền tạm 

ứng của Công ty TNHH XD Thành Phát vào tài khoản Ban Quản lý mở tại 

KBNN Quảng Ngãi để Ban Quản lý chuyển nộp giảm tạm ứng vốn đầu tư của 

dự án. Tuy nhiên đến nay Ngân hàng vẫn chưa thực hiện.  

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở Tài chính./. 

 

  Nơi nhận:                                                  CHỦ TỊCH         
  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Sở Tài chính;                                                                 

  - CT, các PCT UBND thị xã; 

  - Phòng TC - KH thị xã; 

  - VP HĐND và UBND thị xã;                                                   

  - Lưu: VT.                                                                    

 

      Bùi Văn Lý 
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