

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Đức Phố**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 của HĐND thị xã Đức Phố về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Đức Phố;

Căn cứ Quyết định số 7054/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Đức Phố;

Căn cứ Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thị xã Đức Phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tại Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 04/01/2024 về việc trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Đức Phố, Báo cáo thẩm định số 03/BCTĐ-PTC ngày 10/01/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa thị xã Đức Phố, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Tâm Hiền**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm  
Văn hóa thị xã Đức Phổ**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của  
Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ yêu cầu chào hàng, đánh giá hồ sơ đề xuất	18.894.384	Vốn ngân sách thị xã	Chỉ định thầu		Quý I/ năm 2024	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	143.676.044		Chỉ định thầu		Quý I/ năm 2024	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	5.685.810		Chỉ định thầu		Quý I/ năm 2024	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	4.373.699.964		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/ năm 2024	Trọn gói	180 ngày
5	Gói thầu số 05: Quản lý chất lượng công trình	28.735.209		Chỉ định thầu		Quý I/ năm 2024	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.570.691.411 đồng</b>								