

## GIẤY MỜI

UBND huyện Đức Phổ tổ chức cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đức Phổ, do đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB dự án chủ trì.

**1. Thành phần tham dự:** Kính mời

**\* Ở tỉnh:**

- + Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải;
- + Lãnh đạo Công ty TNHH B.O.T Thiên Tân – Thành An;
- + Lãnh đạo BQL các DA ĐT&XD công trình giao thông Quảng Ngãi;
- + Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

**\* Ở huyện:**

- + Các thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án QL1;
- + Lãnh đạo: phòng Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện.

**\* Ở xã :**

- + Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã;
- + Công chức địa chính - xây dựng xã;  
(của các xã: Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận).

**2. Thời gian:** Bắt đầu lúc 13h30', ngày 08/8/2014 (thứ sáu).

**3. Địa điểm:** Phòng họp UBND huyện.

**4. Cơ quan chuẩn bị:**

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, BQL các dự án ĐT&XD CTGT Quảng Ngãi, UBND các xã có văn bản báo cáo các tồn tại, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, GPMB dự án; nguyên nhân, đề xuất hướng giải quyết; gửi về UBND huyện (qua văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời gửi bản mềm cho ông Trần Ngọc Sang qua địa chỉ email [tranngocsangxd@gmail.com](mailto:tranngocsangxd@gmail.com), điện thoại 097.777.2015) **chậm nhất là ngày 06/8/2014 (thứ tư).**

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp, dự thảo báo cáo các tồn tại, vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, GPMB dự án. Hoàn thành **chậm nhất là sáng ngày 07/8/2014 (thứ năm).**

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần và thời gian quy định để cuộc họp đạt kết quả tốt./.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG

