

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1180/UBND-VP

Đức Phổ, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ I đoạn qua địa bàn huyện Đức Phổ

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐT và XD CTGT;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An;
- Trung tâm phát triển quỹ đất (huyện, tỉnh);
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- UBND 7 xã: Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3124/UBND-CNXD ngày 22 tháng 7 năm 2014 về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ I, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Công tác giải phóng mặt bằng:

- Đối với 03 xã (Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận): khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND huyện theo Công văn số 1164/UBND-VP ngày 22 tháng 7 năm 2014.

- 04 xã (Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường): phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Ban QLDA ĐT và XD công trình giao thông, các ngành đoàn thể xã tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến công tác bồi thường, GPMB và vận động nhân dân nhận tiền khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, trình phê duyệt phương án đối với đoạn chính tuyến Phổ Châu, Phổ Thạnh.

2. Công tác tái định cư:

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thiện các hạng mục còn lại để lập thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư.

3. Công tác di dời các công trình công cộng:

Yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư và Nhà đầu tư.

4. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/7/2014 và báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND 07 xã (Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận) và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao thông;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An;
- Ban QLDA ĐT và XD CTGT;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT(NNTN) UBND huyện;
- Đảng Ủy 07 xã: Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận;
- CVP, PCVP;
- CV(C, S);
- Lưu: VT.

