

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

Số: ~~1052~~ /UBND-VP

V/v khẩn trương thực hiện
hoàn thành công tác bồi
thường, GPMB dự án Nâng
cấp, mở rộng Quốc lộ 1
đoạn qua huyện Đức Phổ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày 10 tháng 7 năm 2014



Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã liên quan.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tại cuộc họp Sơ kết công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đức Phổ ngày 05/7/2014, trong đó yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB chậm nhất đến ngày 10/7/2014. Tuy nhiên qua kiểm tra tình hình thực tế, một số xã vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, còn nhiều trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, chưa di dời các công trình công cộng nhất là ở các xã Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Khánh.

Để chuẩn bị cho Đoàn công tác của Trung ương, tỉnh về kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đức Phổ, nay UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, quyết liệt giải quyết dứt điểm các công việc còn lại để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB chậm nhất đến ngày 13/7/2014.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung trên. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì UBND huyện sẽ xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Sở Giao thông vận tải;
- Các thành viên UBND huyện;
- UBND TTQVN huyện;
- Các TT, TP QĐ 2733/QĐ-UBND;
- BCĐ GPMB QL1;
- KT-HT, TN-MT, TT PTQĐ huyện;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Cty BOT Thiên Tân – Thành An;
- Chánh, Phó VP;
- CVVP (S);
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH
HỒ CHỮ TỊCH**

Trần Em