

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 422/UBND-VP

Đức Phổ, ngày 27 tháng 3 năm 2014

V/v báo cáo tình hình xây  
dựng khu dân cư Nam Bàu  
Nú, xã Phổ Châu

Kính gửi: UBND xã Phổ Châu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1014/UBND-CNXD ngày 26/3/2014 về việc tiến độ xây dựng khu dân cư Nam Bàu Nú, xã Phổ Châu (*bản chụp đính kèm*), Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo:


Yêu cầu UBND xã Phổ Châu báo cáo tình hình xây dựng khu dân cư Nam Bàu Nú; giải trình lý do không chấp hành các chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh về thời gian hoàn thành khu dân cư; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm tiến độ; khẳng định đến ngày 10/4/2014 có hoàn thành khu dân cư này không, trường hợp không hoàn thành thì nêu biện pháp xử lý.

Gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) chậm nhất là ngày **28/3/2014**.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phổ Châu khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chánh, P. Chánh VP;
- CVVP (Sang);
- Lưu VPUB.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**


**Nguyễn Đức Ty**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1014/UBND-CNXD  
V/v tiến độ xây dựng khu  
dân cư Nam Bàu Nú, xã  
Phổ Châu

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2014



VP. UBND & UBND H. ĐỨC PHỔ  
Số: 337  
ĐẾN Ngày: 27/3/14  
Chuyên: .....

Kính gửi: UBND huyện Đức Phổ

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 534/SGTVT-QLĐT ngày 17/3/2014 về việc đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư Nam Bàu Nú, xã Phổ Châu (Văn bản này có gửi cho huyện), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án 02 cầu vượt đường sắt (Dự án) là công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, do đó công tác bồi thường, GPMB phải thực hiện hết sức khẩn trương, theo lệnh khẩn cấp, trong đó chú trọng nhất vẫn là công tác xây dựng các khu tái định cư. UBND huyện Đức Phổ đã cam kết với UBND tỉnh thực hiện Khu dân cư Nam Bàu Nú để phục vụ tái định cư cho Dự án. Tuy nhiên, sau nhiều lần UBND tỉnh chỉ đạo phải hoàn thành khu dân cư này để đảm bảo bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án nhưng UBND huyện Đức Phổ vẫn không hoàn thành theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/3/2014 về tiến độ thực hiện khu dân cư Nam Bàu Nú, giải trình lý do không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chậm tiến độ này và xem xét khả năng đến 10/4/2014 có hoàn thành Khu dân cư này hay không, biện pháp xử lý.

Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Đức Phổ;
- VPUB: C, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.116.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa