

Số: 733/QĐ-UBND

Minh Long, ngày 12 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch Đầu thầu
Công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạch Chốt
Địa điểm xây dựng: Xã Long Mai, huyện Minh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình về chất lượng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ – UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn Chương trình định canh - định cư theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; Chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long, về việc phân khai vốn và giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ – UBND ngày 13/3/2014 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Khảo sát, lập BCKTKT công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạch Chốt.

Căn cứ Quyết số 469/QĐ – UBND ngày 11/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Đề cương và phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát, lập BCKTKT công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạch Chốt,

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ – UBND ngày 21/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạch Chốt;

Xét Tờ trình số 89/TTr-BQL ngày 22/5/2014 của BQL các DAĐT&XD huyện về việc xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạnh Chốt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 57/TTr-TC-KH ngày 02/6/2014, xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạnh Chốt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạnh Chốt gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạnh Chốt;

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Minh Long;

Đơn vị thực hiện: BQL các dự án đầu tư và xây dựng huyện Minh Long.

3. Mục tiêu dự án:

Việc đầu tư Nước sinh hoạt tập trung hồ Rạnh Chốt, thôn Dư Hữu thuộc xã Long mai nhằm đảm bảo nước sinh hoạt phục vụ cho người dân, giải quyết nhu cầu về nước sinh hoạt, tạo điều kiện đời sống, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phù hợp với nhu cầu phát triển về kinh tế, y tế, văn hóa.

4. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Công Thành.

5. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ngô Đức Vĩ.

6. Giải pháp thiết kế, quy mô xây dựng và các thông số kỹ thuật chủ yếu.

6.1. Giải pháp thiết kế, quy mô xây dựng:

Công trình gồm có: Đập đầu mối, tuyến ống dẫn nước và công trình trên tuyến ống:

- Kết cấu đập đầu mối:

+ Chiều dài phần tràn: $L=4,5$ m; chiều rộng $b=1,5$ m; Vỏ đập được làm bằng BTCT M200, thân đập làm bằng BT M150.

+ Cao trình đỉnh tràn: 100,90m. 01 cửa xả cát, 01 cửa lấy nước được bố trí ở vai tả đập.

- Tuyến ống dẫn nước:

+ Gồm có đường ống chính và đường ống nhánh với tổng chiều dài $L=2192,5$ m.

+ Đường ống chính có chiều dài $L=1097,5$ m ; Đường ống nhánh có chiều dài $L=285$ m.

- Công trình trên đường ống:

+ 01 Bể xử lý có kết cấu BTCT M200, đá 1x2.

+ 02 Bể chứa nước có kết cấu BTCT M200 đá 1x2.

- + 02 hộp van xả cặn kết cấu BTCT M200 đá 1x2.
- + 04 hộp van xả khí kết cấu BTCT M200 đá 1x2.
- + 02 Hộp van điều chỉnh M200 đá 1x2. Và 2 đoạn ống thép qua suối.
- + 07 bộ vòi BTCT M200 đá 1x2.

6.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng chủ yếu được áp dụng.

- 96TCN43-90 của cục đo đạc bản đồ nhà nước ban hành năm 1990.
- TCXD VN 285:2002 công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế.

Và các qui trình thi công nghiệm thu khác có liên quan.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Long Mai, huyện Minh Long.

8. Tổng mức đầu tư: 1.247.162.044 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu một trăm sáu mươi hai nghìn không trăm bốn mươi bốn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	987.789.534 đồng
+ Chi phí ban quản lý dự án:	18.708.306 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư:	107.535.814 đồng
+ Dự phòng chi	21.364.828 đồng
+ Bồi thường (Tạm tính)	60.000.000 đồng
+ Chi khác:	51.754.561 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt theo quyết định 755/QG-TTg từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2014.

10. Thời gian thực hiện dự án: năm 2014.

11. Kế hoạch đấu thầu: Chia làm 2 phần.

11.1. Phần đã thực hiện: Giá trị thực hiện là: **85.112.976** đồng. Cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Lập Báo cáo KTKT	30.989.758
2	Thẩm tra BVTC&DT	1.830.333
3	Thẩm định báo cáo KTKT	190.000
4	Chi phí khảo sát địa hình	52.102.885
	Tổng cộng giá trị thực hiện	85.112.976

11.2. Phần chưa thực hiện:

a. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Giá trị thực hiện là: **137.993.839** đồng, cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Ban quản lý dự án	18.708.306
2	Lập HSYC và Đánh giá hồ sơ đề xuất	2.730.972

3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.000.000
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	3.800.000
5	Dự phòng chi	51.754.561
6	Chi phí đền bù	60.000.000
	Tổng cộng giá trị thực hiện	137.993.839

b. Phân công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Giá trị thực hiện là: 1.024.055.229 đồng, cụ thể:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Dịch vụ tư vấn						
1	Giám sát xây dựng công trình (gói thầu số 1)	19.881.867	Vốn CT hỗ trợ nước SH	Chi định thầu	Quý III năm 2014	Theo tỷ lệ %	Từ lúc bàn giao tim mốc đến khi hoàn thành CT đưa vào SD
II	Chi phí khác						
1	Bảo hiểm công trình (gói thầu số 2)	9.974.828	Vốn CT hỗ trợ nước SH	Chi định thầu	Quý III năm 2014	Theo tỷ lệ %	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành
2	Kiểm toán (gói thầu số 3)	6.400.000	Vốn CT hỗ trợ nước SH	Chi định thầu	Quý III năm 2014	Theo tỷ lệ %	15 ngày
III	Xây lắp						
1	Toàn bộ phần xây dựng công trình (gói thầu số 4)	987.798.534	Vốn CT hỗ trợ nước SH	Chi định thầu	Quý III năm 2014	Theo đơn giá cố định	60 ngày
	Tổng cộng giá gói thầu	1.024.055.229					

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để BQL các DADT&XD huyện tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình theo dự toán thiết kế được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính-Kế hoạch, NN&PTNT, Kho bạc nhà nước, Ban Quản lý các DADT&XD huyện; Chủ tịch UBND xã Long Mai và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- PCVP;
- Lưu VT.



**KT.CHỦ TỊCH
ĐÓNG CHỮ TỊCH**

Võ Đình Tiến