

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

Số: 391/UBND-KTTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Minh Long, ngày 26 tháng 5 năm 2022

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện;

Xét Tờ trình số 251/TTr-BQL ngày 25/5/2022 của BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện;

Chủ tịch UBND huyện Minh Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện, gồm những nội dung sau:

- Điều chỉnh cắt giảm cửa sổ và một phần cửa đi với diện tích khoảng 19m²; Cắt giảm 01 cột tại trục 5-C, lanh tô,...; Cắt giảm tường gạch trục 5.

- Bổ sung bậc tam cấp trục 6; Mái hiên trục 6; 02 cửa đi với diện tích 11,8m² và điều chỉnh 01 cửa đi.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung không làm vượt tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng trụ sở UBND huyện; Hạng mục: Hội trường UBND huyện.

Đề nghị BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu trên đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- VP; PCVP;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Đình Văn Diết