

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

Số: 393/UBND-KTTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Minh Long, ngày 26 tháng 5 năm 2022

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 thi công xây dựng toàn bộ công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long;

Xét Tờ trình số 253/TTr-BQL ngày 25/5/2022 của BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long;

Chủ tịch UBND huyện Minh Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long, gồm những nội dung sau:

a. Hạng mục điều chỉnh giảm:

- Giảm khối lượng do vướng (02 mộ) tại đầu tuyến trong khu san nền và nút giao thông N02;
- Giảm khối lượng đào lô 6C khu 0M2;
- Giảm 0.5m cao trình bề tự hoại;
- Mục thiết kế cấp nước (đoạn mương thoát nước) không khớp với hạng mục hạng tầng trong KDC.

b. Hạng mục bổ sung:

- Khối lượng phát sinh phá đá nổ mìn trong khu san nền và nền đường tuyến 2;
- Bổ sung tường chắn từ đoạn 2 đến đoạn 3 L=12.2m;

- Phát sinh đá móng tường chắn đoạn 1, 2, 3 và 4;
- Gờ chặn H=(0-0.5m) theo đường có đoạn không đúng thực tế phải từ H=(0-1m);
- Gờ chặn bên phải tuyến đường số 1 chỗ đầu tường chắn đoạn 1 cần bổ sung H=(0-1,5m) L=107m;
- Nâng tường chắn đoạn 4 tại cọc 3,4 đến cọc 8 và đoạn gờ chặn H=(0-0.5m) chỗ khu 0M2 L=15m;
- Bổ sung gia cố mái ta luy bằng bê tông và bậc cấp vị trí bề tự hoại phía công;
- Bổ sung chân khay vỉa hè đoạn không có gờ chặn;
- Bổ sung rọ đá và gia cố mái ta luy bằng bê tông tường chắn ta luy âm đoạn 4 (D5 đến bề tự hoại);

2. Việc điều chỉnh, bổ sung không làm vượt tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Gò Tranh giữa, xã Long Sơn, huyện Minh Long.

Đề nghị BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu trên đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- VP; PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Đinh Văn Điết