

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 444/UBND-KTTH

Minh Long, ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Về việc thi công hoàn thành các hạng mục của công trình: Cầu sông Phước Giang, xã Long Sơn.

Kính gửi: Liên danh Công ty TNHH xây dựng Minh Long-Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/HĐ-TCXD ngày 16/02/2023 giữa Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Minh Long và Liên danh Công ty TNHH xây dựng Minh Long-Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt về việc nhận thầu gói thầu số 13 Thi công xây dựng toàn bộ Công trình: Cầu sông Phước Giang, xã Long Sơn;

Công trình Cầu sông Phước Giang, xã Long Sơn đã được Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Minh Long bàn giao mặt bằng thi công xây dựng vào ngày 23/02/2023 và đến nay khối lượng thi công trên hiện trường đạt khoảng 90% khối lượng so với hợp đồng. Tuy nhiên từ đầu năm 2024 cho đến thời điểm hiện tại trên công trường Liên danh Công ty TNHH xây dựng Minh Long-Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt tổ chức thi công các hạng mục chưa đạt theo tiến độ. Để đảm bảo công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng thời gian hợp đồng đã được ký kết. Nay UBND huyện Minh đề nghị Liên danh Công ty TNHH xây dựng Minh Long-Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt, triển khai thực hiện nội dung sau:

- Khẩn trương tập kết thiết bị, vật tư và nhân công để thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình đúng thời gian theo hợp đồng đã được ký kết.

- Đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 30/7/2024 để hoàn thiện các thủ tục chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành giao thông vận tải.

UBND huyện Minh Long đề nghị Liên danh Công ty TNHH xây dựng Minh Long-Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP: C, PVP;
- BQL DA ĐTXD&PTQĐ;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Đình Văn Diết