

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 443/UBND-KTTH

Minh Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Về việc thi công hoàn thành các hạng mục của công trình: Đường kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long.

Kính gửi: Công ty cổ phần Phúc Thành An;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 23/HĐ-TCXD ngày 14/7/2022 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Long và Công ty cổ phần Phúc Thành An về việc thực hiện gói thầu số 21: Thi công xây dựng toàn bộ Công trình: Đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long;

Đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long đã được Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Minh Long bàn giao mặt bằng thi công xây dựng vào ngày 20/07/2022 và đến nay khối lượng thi công trên hiện trường đạt khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng. Tuy nhiên từ đầu năm 2024 cho đến thời điểm hiện tại trên công trường Công ty cổ phần Phúc Thành An tổ chức thi công các hạng mục chưa đạt theo tiến độ. Để đảm bảo công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng thời gian hợp đồng đã được ký kết. Nay UBND huyện Minh đề nghị Công ty cổ phần Phúc Thành An, triển khai thực hiện nội dung sau:

- Khẩn trương tập kết thiết bị, vật tư và nhân công để thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình đúng thời gian theo hợp đồng đã được ký kết.

- Đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 30/7/2024 để thông xe kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Minh Long.

UBND huyện Minh Long đề nghị Công ty cổ phần Phúc Thành An nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL DA ĐTXD&PTQĐ;
- VP: C, PVP;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH**

**Đình Văn Điết**