

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công  
trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND huyện Minh Long về việc giao đơn vị thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2024 thực hiện năm 2024 thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn huyện Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Minh Long về kế hoạch đầu tư năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn huyện Minh Long ;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu;

Theo đề nghị của BQL các dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 42/TTr-BQL ngày 16/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu;

Theo Báo cáo thẩm định số 42/BC-TCKH ngày 17/4/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Dư Hữu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Long, chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Long tại Báo cáo thẩm định số 42/BC-TCKH ngày 17/4/2024.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Long Mai; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT;
- Phòng TC-KH;
- KBNN huyện;
- VPUB: CVP, CV;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Đình Văn Điết**

