

Số: 25/BC-UBND

Minh Long, ngày 17 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Giải pháp thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây chè Huyện Minh Long

Thực hiện Công văn số 1021-CV/HU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tham mưu nội dung chuẩn bị Hội nghị Huyện ủy trong tháng 01/2019. UBND huyện báo cáo nội dung về giải pháp thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây chè huyện Minh Long, giai đoạn 2019-2020 cụ thể như sau:

Sau khi Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long, giai đoạn 2019 - 2020 được UBND huyện phê duyệt. UBND huyện Quyết định thành lập BQL dự án để quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo quy trình gồm thành phần.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Đại diện các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và Lãnh đạo UBND các xã thuộc vùng dự án làm thành viên BQL.

1. Giải pháp tổ chức thực hiện:

1.1. Đối với UBND huyện: Chỉ đạo, điều hành các phòng ban liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Lập kế hoạch thực hiện dự án với sự tham gia của các đơn vị và người nông dân trên địa bàn huyện cụ thể:
 - + Tổ chức họp với chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan của xã để thông qua toàn bộ nội dung dự án và mục tiêu dự án.
 - + Phối hợp với UBND các xã thông báo để các hộ nông dân đăng ký tham gia dự án và tiến hành họp tại thôn để công khai mục tiêu, nội dung và mức độ hỗ trợ của dự án;
 - + Tổ chức tập huấn cho nông dân tham gia dự án, chỉ đạo chăm sóc và cùng nông dân theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây chè.
 - + Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.
- Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thẩm định và tham mưu phê duyệt dự án. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước giúp UBND huyện và giám sát nguồn cung ứng giống trên địa bàn huyện.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện dự án, nhất là nguồn tỉnh đã phân khai và nguồn đối ứng của huyện.

1.2. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện phối hợp tuyên truyền, vận động giúp cho người dân tiếp cận, nắm bắt được những thông tin về dự án và hiệu quả về cây Chè, nhằm thay đổi nhận thức của người dân, từ đó tự nguyện chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang trồng cây Chè.

1.3. Đối với UBND các xã:

- Tổ chức họp quán triệt chủ trương việc thực hiện dự án vùng chuyên canh cây chè đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trong xã biết để tham gia.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch kiểm tra diện tích đất từng thôn, tổ chức họp thôn, kiểm tra thực tế diện tích đất đã đăng ký và xác định các diện tích đảm bảo thực hiện giai đoạn 2019 – 2020.

- Vận động hộ có nguyện vọng tham gia dự án, tự nguyện viết đơn đăng ký và đối ứng kịp thời các khoản đầu tư (công lao động, phân bón hữu cơ) theo quy trình thực hiện. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn để nắm bắt, áp dụng được các kỹ thuật đã chuyển giao vào sản xuất và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật canh tác: trồng đúng diện tích, đúng mật độ, bón đủ phân, chăm sóc đúng thời gian quy định đã được hướng dẫn.

2. Giải pháp về vốn: Ngoài kinh phí được ngân sách tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 6.000 triệu đồng. Ngoài nguồn vốn cấp trên, huyện còn huy động các nguồn vốn, như: Vốn đối ứng của huyện, huy động vốn tự có trong dân (công lao động, phân hữu cơ, ..) để thực hiện dự án.

3. Giải pháp cây giống:

- Hàng năm BQL xây dựng kế hoạch thực hiện, ký kết hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng giống cây chè.

- Giống chè phải được ươm từ hạt, hạt chè để ươm giống phải từ cây chè xanh Minh Long và địa điểm vườn ươm tại địa bàn huyện Minh Long.

- Quản lý, kiểm tra giống từ khi chuẩn bị ươm đến khi xuất vườn, giống đảm bảo ươm trong túi bầu có độ tuổi từ 12 ÷ 14 tháng trở lên.

- Trước khi đưa vào trồng chè, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và UBND các xã tiến hành nghiệm thu giống đúng tiêu chuẩn quy định.

- Riêng trong năm 2019 BQL đã ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng giống qua kiểm tra giống đã được ươm tại các vườn đảm bảo thực hiện trồng khoảng 40 ha chè.

Vậy giống cây chè địa phương không đủ để thực hiện theo dự án trong năm 2019 như kế hoạch đề ra là 90 ha. Nguyên nhân, do giá chè trong những năm gần đây tăng cao nên nông dân đã thu hoạch chè cành để bán, dẫn đến cây ra hạt rất ít.

4. Giải pháp về chuẩn bị đất:

Ưu tiên lựa chọn những vùng đất đã có cây che bóng, dọc theo tuyến đường tỉnh 624 (từ thôn Dư Hữu đến thôn Mai Lãnh Hữu xã Long Mai và dọc theo tuyến đường đến khu du lịch sinh thái Thác Trắng và Đồng Cản).

Tùy thuộc vào số lượng cây giống hàng năm và kế hoạch của dự án sẽ tiến hành kiểm tra đất, nếu đủ điều kiện thì đưa vào kế hoạch để trồng Chè.

5. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm:

UBND huyện đã xây dựng Nhãn hiệu chè Minh Long và được Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học - Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký *Nhãn hiệu tập thể Chè Minh Long* tại Quyết định số 44508/QĐ-SHTT ngày 03/7/2017 và UBND tỉnh Quảng phê duyệt đề tài, dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chè Minh Long tại Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 27/10/2016.

Đến năm 2018, UBND huyện đã ký kết xây dựng chương trình quảng bá thương hiệu chè xanh Minh Long trên các thông tin đại chúng. Trong thời gian tới huyện tiếp tục định hướng khai thác mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Chè. Để phát huy hết tiềm năng lợi thế của cây Chè.

7. Thời gian thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2019 - 2020
- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2023 (tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn).

8. Dự kiến kế hoạch thực hiện hàng năm:

Kế hoạch dự kiến thực hiện giai đoạn 2019 - 2020.


TT	Xã	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Tổng
1	Long Hiệp	Ha	25	45	70
2	Long Mai	Ha	20	45	65
3	Long Môn	Ha	10	20	30
4	Thanh An	Ha	25	50	75
5	Long Sơn	Ha	10	20	30
	Tổng cộng		90	180	270

Trên đây là Báo cáo về giải pháp thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây chè huyện Minh Long./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- CT, các PCT;
- VP: C, PCVP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đình Văn Điết