

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 248/UBND-KTTH

Minh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2019

V/v cho chủ trương phát
sinh công trình: Sửa chữa
trụ sở phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao đơn vị chuẩn bị các dự án đầu tư năm 2018 để thực hiện năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình: Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

Trên cơ sở Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 01/4/2019 của các bên liên quan; Xét Tờ trình số 52/TTr-TNMT ngày 02/4/2019 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc xin chủ trương phát sinh tăng và giảm thuộc Công trình: Sửa chữa trụ sở phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau.

1. Thống nhất cho phát sinh nội dung sau:

- Đập vách tường ngăn giữa phòng nhân viên và phòng Trưởng phòng để mở rộng phòng Trưởng phòng, kích thước: dày 15cm, rộng 5.65m, cao 3.15m. Thi công xây lại vách tường mới kích thước: tường dày 10cm, rộng 5.9m, cao 3.5m.

- Xây bít cửa sổ S2 trục C kích thước: 1.5m x 1.7m.

- Cửa sổ S3 hiện trạng kích thước: 3m x 1.8m: Thi công xây bít mỗi bên 0.6m để thay đổi kích thước cửa S3: 1.8m x 1.8m.

- Hiện trạng nền lót gạch đất nung $S = 115.24m^2$: Tháo dỡ nền cũ hiện trạng và lót lại nền mới diện tích $S = 115.24m^2$.

- Hiện trạng cửa đi D2 bằng gỗ đã bị hư hỏng. Tháo dỡ cửa đi D2 và thay mới bằng cửa nhôm kính dày 5ly.

- Cầu thang hiện trạng trát Granito diện tích $S = 14.9m^2$: Thi công lót lại bằng đá Granit diện tích $S = 14.9m^2$

2. Kinh phí thực hiện: Nguồn dự phòng chi và tiết kiệm một số hạn mục không thực hiện của công trình: Sửa chữa trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.


3. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở nội dung phân việc phát sinh trên, giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định trong quản lý chi phí đầu tư và xây dựng.

Đề nghị phòng Tài nguyên - Môi trường huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT;
- Phòng KT&HT huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VP: C, PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Võ Đình Tiến