

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH

Minh Long, ngày tháng 5 năm 2025

V/v cho chủ trương bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện;
- Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long; Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long;

Xét Tờ trình số 46/TTr-BQL ngày 22/04/2025 của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long gồm những nội dung như sau:

- Phát sinh 01 Giếng khoan nước.
- Làm lại mương thoát nước mặt trên sân trường bị phá bỏ để thi công phần móng công trình. Đảm bảo sân trường không bị ngập úng vào mùa mưa.

2. Nguồn kinh phí lấy từ chi phí dự phòng công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long nhưng không vượt tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS dân tộc nội trú huyện Minh Long.

Đề nghị BQL dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu trên đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP; PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Diết