

Số: /BC - UBND

Minh Long, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc rà soát, tổng hợp danh mục dự án, công trình để triển khai thực hiện chuyển tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp theo Kế hoạch 110 của UBND tỉnh ngày 14/5/2025

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; Sau khi rà soát, tổng hợp các dự án, chương trình do Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện quản lý thực hiện. UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

1. Tổng số công trình dự án đầu tư công thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ; kế hoạch vốn năm 2025 và kế hoạch vốn kéo dài các năm thực hiện năm 2025, cụ thể:

(theo Biểu số 01 đính kèm).

2. Tổng số dự án, công trình dở dang chưa quyết toán là 17 công trình dự án; trong đó 10 công trình đã hoàn thành và sẽ hoàn thành trước 30/6/2025. Còn lại 07 công trình dở dang chuyển tiếp về tỉnh.

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)

3. Dự án, tạm ứng chưa thu hồi

(chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)

4. Đề xuất kiến nghị

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan, quan tâm, nên giao các công trình này cho các xã mới trên địa bàn để thuận lợi tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 68/CV-BCĐ ngày 28/5/2025 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức cơ quan địa phương 02 cấp.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các danh mục công trình, dự án do Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện quản lý thực hiện trên địa bàn huyện. UBND huyện kính báo UBND tỉnh, Sở Tài chính Quảng Ngãi biết và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính Quảng Ngãi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Diết

