

Số: /BC-UBND

Minh Long, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2025

Kỳ báo cáo: Tháng 5 và ước đến ngày 15 tháng 6 năm 2025

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 02/01/2025 về việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2025; UBND huyện Minh Long báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 5 và ước đến ngày 15 tháng 6, như sau:

1. Thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2025

- Tổng kế hoạch vốn tỉnh giao đầu năm 113.660,7 triệu đồng, huyện giao 125.160,7 triệu đồng, chênh lệch tăng so với kế hoạch tỉnh giao đầu năm là 11.500 triệu đồng, (*huyện giao tăng từ nguồn ngân sách huyện 7.500 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 triệu đồng*). Kế hoạch vốn kéo dài 38.527,09 triệu đồng.

- Đến ngày 31 tháng 5 năm 2025, đã giải ngân 65.127,006 triệu đồng, đạt 39,79% kế hoạch giao.

- Ước giải ngân đến ngày 15 tháng 6 năm 2025 là 85.754,744 triệu đồng, đạt 52,39% kế hoạch giao.

2. Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

- **Nguồn vốn đầu tư theo phân cấp:** Kế hoạch vốn trong năm là 13.155 triệu đồng, đến ngày 31/5/2025 giải ngân 12.067,696 triệu đồng, đạt 91,73% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 12.067,696 triệu đồng, đạt 91,73% kế hoạch giao.

- **Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện:** Kế hoạch vốn trong năm là 5.000 triệu đồng. Đến ngày 31/5/2025 giải ngân 34,711 triệu đồng, đạt 0,69% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 34,711 triệu đồng, đạt 0,69% kế hoạch giao.

- **Nguồn ngân sách huyện bố trí:** Kế hoạch vốn trong năm là 7.500 triệu đồng, đến ngày 31/5/2025 giải ngân 7.158,539 triệu đồng, đạt 94,45% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 7.158,539 triệu đồng, đạt 94,45% kế hoạch giao.

- **Nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho NS huyện:** Kế hoạch vốn trong năm là 35.000 triệu đồng, Kế hoạch vốn kéo dài 34.959,877 triệu đồng. Đến ngày 31/5/2025 giải ngân 20.869,636 triệu đồng, kế hoạch trong năm 0 triệu đồng, giải ngân kế hoạch vốn kéo dài 20.869,636 triệu đồng, đạt 29,83%. Ước giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 27.393,678 triệu đồng, đạt 39,16% kế hoạch giao.

- **Nguồn vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN:** Tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là 17.582,188 triệu đồng, trong đó vốn năm 2025 16.956 triệu đồng, vốn kéo dài 572,188 triệu đồng; đến ngày 31/5/2025 giải ngân 4.803,502 triệu đồng, đạt 27,40%. Ước giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 9.026,920 triệu đồng, đạt 51,50% kế hoạch giao.

- **Nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới:** Tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là 50.544,722 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 47.549,7 triệu đồng, vốn kéo dài 2.995,022 triệu đồng. Đến ngày 31/5/2025 giải ngân 20.192,921 triệu đồng, đạt 39,95 % kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 30.073,20 triệu đồng, đạt 59,50% kế hoạch giao.

(Báo cáo kèm theo Phụ lục và Biểu số 01a/TTKHN)

UBND huyện Minh Long kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh
- Sở Tài chính;
- CT, PCT;
- Phòng TC-KH;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Điết

- Tổng kế hoạch vốn tỉnh giao đầu năm 113.660,7 triệu đồng, huyện giao 125.160,7 triệu đồng, chênh lệch tăng so với kế hoạch tỉnh giao đầu năm là 11.500 triệu đồng, *(huyện giao tăng từ nguồn ngân sách huyện 7.500 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 triệu đồng)*.

- Đến ngày 15 tháng 5 năm 2025, đã giải ngân 43.545,910 triệu đồng, đạt 26,13% kế hoạch giao.

- Ước giải ngân đến ngày 31 tháng 5 năm 2025 là 47.9800,330 triệu đồng, đạt 28,79% kế hoạch giao.

2. Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

- **Nguồn vốn đầu tư theo phân cấp:** Kế hoạch vốn trong năm là 13.155 triệu đồng, đến ngày 30/4/2025 giải ngân 9.858,406 triệu đồng, đạt 74,94% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 31/5/2025 là 9.858,406 triệu đồng, đạt 74,94% kế hoạch giao.

- **Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện:** Kế hoạch vốn trong năm là 5.000 triệu đồng. Chưa giải ngân.

- **Nguồn ngân sách huyện bố trí:** Kế hoạch vốn trong năm là 7.500 triệu đồng, đến ngày 30/4/2025 giải ngân 7.101,306 triệu đồng, đạt 94,68% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 31/5/2025 là 7.101,306 triệu đồng, đạt 94,68% kế hoạch giao.

- **Nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho NS huyện:** Kế hoạch vốn trong năm là 35.000 triệu đồng, đến ngày 30/4/2025 giải ngân 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 31/5/2025 là 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch giao. Chưa được nhập Tamis.

- **Nguồn vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN:** Tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là 16.956 triệu đồng; đến ngày 30/4/2025 giải ngân 1.345,354 triệu đồng, đạt 7,93% kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 31/5/2025 là 6.322,254 triệu đồng, đạt 37,29% kế hoạch giao.

- **Nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới:** Kế hoạch vốn trong năm 2025 là 47.549,7 triệu đồng, đến ngày 30/4/2025 giải ngân 15.349,644 triệu đồng, đạt 32,28 % kế hoạch giao. Ước giải ngân đến ngày 31/5/2025 là 20.970,439 triệu đồng, đạt 44,10% kế hoạch giao.