

Số: /QĐ-UBND

Minh Long, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình:
Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Thượng Đố**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP Ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng công trình quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc Ban hành quy định về một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của UBND huyện Minh Long về việc giao đơn vị thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2023 để thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Minh Long;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Minh Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Minh Long, nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 06/02/2025 của UBND xã Thanh An về việc xin phê duyệt dự án hoàn thành Công trình: Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Thượng Đố;

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm tra số 130/BC-TCKH ngày 03/6/2025 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Thượng Đố; .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Thượng Đố

- **Tên dự án:** Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Thượng Đố

- Chủ đầu tư: UBND xã Thanh An

- Thời gian khởi công: Tháng 02/2024, Hoàn thành: Tháng 11/2024

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

SỐ T T	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự án (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	1	2	3
	Tổng số	285.700.000	285.557.000
1	Xây Dựng	243.571.431	243.571.000
2	Quản lý dự án	8.393.472	8.393.000
3	Tư vấn	31.795.813	31.794.000
4	Chi phí khác	1.800.343	1.799.000
5	Dự phòng chi	138.941	

2.

3. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự án (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyet hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyet
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	285.700.000	285.557.000	200.000.000	85.557.000	
1	Vốn đầu tư công	285.700.000	285.557.000	200.000.000	85.557.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	200.000.000	200.000.000	200.000.000	85.557.000	
	-Vốn ngân sách trung ương	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
	-Vốn ngân sách địa phương	85.700.000	85.557.000		85.557.000	
	<i>Ngân sách tỉnh</i>					
	<i>Ngân sách huyện</i>	85.700.000	85.557.000		85.557.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự					

	nghiệp công lập để đầu tư theo quy định của pháp luật					
2	Vốn khác	0	0	0	0	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (Nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (Nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số	285.557.000			
1. Tài sản dài hạn (TSCĐ)	285.557.000			
2. Tài sản ngắn hạn	0	0		0

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: đồng

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	285.557.000	0
	Vốn đầu tư công	285.557.000	
1	Vốn ngân sách trung ương	200.000.000	
2	Vốn ngân sách địa phương	85.557.000	
	<i>Vốn ngân sách tỉnh</i>		
	<i>Ngân sách huyện</i>	85.557.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06/2/2025 như sau:

- Tổng nợ phải thu: không đồng

- Tổng nợ phải trả: 85.557.000 đồng

(Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)

1.3. Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách huyện

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã Thanh An	285.557.000	

4. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

UBND xã Thanh An có trách nhiệm, thanh toán các khoản phải trả và được phép tất toán tài khoản khi các khoản phải trả hoàn thành theo ý kiến của Phòng Tài

chính - Kế hoạch huyện tại báo cáo thẩm tra số 130/BC-TCKH ngày 03/6/2025 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện; Thủ Trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Thanh An; Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Mỹ; Phong giao dịch số 21- KBNN khu vực XII; các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- CT & các PCT huyện;
- CVP, PVP;

Lưu VTUB, TCKH.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Diết

