

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN
Công trình: Đường giao thông nông thôn từ nhà bà Ghiếu đến nhà ông Huỳnh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

Đơn vị: đồng

STT	DANH MỤC	Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Chênh lệch giữa giá trị thẩm tra và dự toán	Chênh lệch giữa giá trị thanh toán và Chủ đầu tư trình
1	2	3	4	5	6=5-3	7=(5)-(4)
	Tổng số	1.100.000.000	1.068.339.000	1.068.339.000	(26.660.434)	-
I	Chi phí xây dựng	942.437.090	942.437.000	942.437.000	(90)	
II	Quản lý dự án	28.499.298	28.499.000	28.499.000	(298)	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	92.589.912	90.633.000	90.633.000	(1.956.346)	-
1	Chi phí khảo sát xây dựng	5.235.550	56.127.000	56.127.000	153	
2	Chi phí lập báo cáo KTKT	50.891.603				
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	4.320.000	4.320.000	4.320.000	-	
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	30.186.260	30.186.000	30.186.000		
5	Chi phí lập HSYC, đánh giá HS đề xuất	1.956.499		0	(1.956.499)	
IV	Chi phí khác	11.770.000	6.770.000	6.770.000	-	
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	500.000	500.000	500.000	-	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	6.270.000	6.270.000	6.270.000	-	
3	Chi phí thẩm định HSYC	2.000.000		-		
4	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	3.000.000				
V	Chi phí dự phòng	24.703.700			(24.703.700)	

56.127.000

PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Đường giao thông nông thôn từ nhà bà Ghiếu đến nhà ông Huỳnh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Số đã thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng (đến ngày 30/5/2025)	Công nợ đến thời điểm kiểm tra		Chênh lệch
						Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6	7= (6)-(5)	8= (5)-(6)	9=(5)- (4)
	Tổng số		1.068.339.000	1.068.339.000	961.505.000	-	106.834.000	-
I	Chi phí xây dựng	Công ty TNHH MTV xây dựng và tư vấn Hưng Vượng	942.437.000	942.437.000	841.873.000	-	100.564.000	-
II	Quản lý dự án	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đức Long	28.499.000	28.499.000	28.499.000	-	-	-
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		90.633.000	90.633.000	90.633.000	-	-	-
1	Chi phí khảo sát địa hình	Công ty TNHH xây lắp An Hòa	56.127.000	56.127.000	56.127.000			-
2	Chi phí lập báo cáo KTKT							-
3	Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Ngân Khánh	4.320.000	4.320.000	4.320.000			-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Công ty TNHH MTV tư vấn giám sát và xây dựng Thiện Ngân	30.186.000	30.186.000	30.186.000			-
IV	Chi phí khác		6.770.000	6.770.000	500.000	0	6.270.000	0
1	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	500.000	500.000	500.000			-
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	6.270.000	6.270.000			6.270.000	