

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa xã Minh Long

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 680/SXD-QLN ngày 08/8/2025 về việc duy trì và phát huy kết quả hoàn thành 100% công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Sau khi chỉ đạo các Phòng có liên quan và các thôn trên địa bàn tổ chức rà soát, UBND xã Minh Long tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện như sau:

1. Kết quả thực hiện, kết quả giải ngân vốn NSTW, ngân sách tỉnh đã cấp thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ:

Theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Xã Minh Long (sau khi sáp nhập 3 xã Long Hiệp, Long Môn, Thanh An) có 35 hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở, trong đó 22 hộ xây mới và 13 hộ sửa chữa. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe của người được hưởng hỗ trợ nhà ở nên huyện Minh Long (cũ) đã điều chỉnh giảm 03 hộ được hỗ trợ nhà ở so với Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/02/2025 (Giảm 02 hộ xây dựng mới¹ và 01 hộ sửa chữa²).

Sau khi điều chỉnh, xã Minh Long còn 32 hộ được hỗ trợ nhà ở, gồm 20 hộ xây mới và 13 hộ sửa chữa (Có Phụ lục đính kèm).

Đến nay, trên địa bàn xã đã tổ chức thực hiện hỗ trợ hoàn thành nhà cho 32/32 hộ, đạt 100% so với Đề án sau khi đã được điều chỉnh. Giải ngân với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.

2. Kết quả rà soát các trường hợp mới phát sinh cần được hỗ trợ:

UBND xã đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn và các thôn trên địa bàn tổ chức rà soát. Hiện nay, Phòng Kinh tế đã tổng hợp danh sách từ các thôn và

¹ Hộ ông Đinh viên đã mất và hộ bà Đinh Thị Huyết tuổi già, sức yếu con cái không cho ở riêng, chuyển ở với con cái.

² Hộ bà Đinh Thị Điều tuổi già, sức yếu con cái không cho ở riêng, chuyển ở với con cái.

đang tổ chức kiểm tra thực tế để xác định hiện trạng cụ thể nhà ở của các hộ dân theo danh sách đăng ký. Sau khi có kết quả UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng.

UBND xã Minh Long tổng hợp, báo cáo gồm các nội dung nêu trên, kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các Phòng: KT, VH-XH xã;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Mỹ Lan

Phụ lục
Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /8/2025 của UBND xã Minh Long)

TT	UBND các xã, phường, đặc khu	Theo đề án được phê duyệt (sau khi đã điều chỉnh)			Tình hình, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở đến tháng 8/2025											
		Tổng số	Trong đó		Số hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở						Số hộ đang xây dựng mới, sửa chữa nhà ở					
			Số hộ xây mới nhà ở	Số hộ sửa chữa nhà ở	Tổng số hộ	Trong đó		Tổng kinh phí đã giải ngân (triệu đồng)	Trong đó		Tổng số hộ	Trong đó		Tổng kinh phí đã giải ngân	Kinh phí đã giải ngân xây mới nhà ở	Kinh phí giải ngân sửa chữa nhà ở
						Số hộ xây mới nhà ở	Số hộ sửa chữa nhà ở		Kinh phí đã giải ngân xây mới nhà ở (triệu đồng)	Kinh phí giải ngân sửa chữa nhà ở (triệu đồng)		Số hộ đang xây mới nhà ở	Số hộ đang sửa chữa nhà ở			
1	Xã Minh Long	32	20	12	32	20	12	1.600	1.240	360	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng		32	20	12	32	20	12	1.600	1.240	360	0	0	0	0	0	0