

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Minh Long, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Tiến độ lập quy hoạch chung đô thị mới Minh Long

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5862/SXD-QHKT ngày 30/7/2026 về việc báo cáo tiến độ lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2028. UBND xã Minh Long báo cáo tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị mới Minh Long tại phục lục kèm theo.

UBND xã Minh Long báo cáo nội dung như trên để Sở Xây dựng được biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- CT, các PCT;
- Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- C, PCVP HĐND&UBND;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Diết

PHỤ LỤC
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2026-2028
(Kèm theo Công văn số /BC-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của UBND xã Minh Long)

Stt	Loại QH/Tên QH (dự kiến)	Cơ quan/Đơn vị TC lập	Tiến độ hiện nay (tính đến ngày 30/7/2026)	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ/ Quy hoạch	Tổng kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Kinh phí đã được bố trí (triệu đồng)	Kinh phí đã thanh toán (triệu đồng)	Tình hình thực hiện hợp đồng	Dự kiến t/gian hoàn thành phê duyệt quy hoạch	Ghi chú
1	Quy hoạch chung ĐTM Minh Long	UBND xã Minh Long	Đang lập nhiệm vụ		5.086	509	0	Chưa thanh toán	Tháng 7/2027	Đang tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý Nhiệm vụ Quy hoạch