

BÁO CÁO

**Kết quả họp dân để tổ chức triển khai thi công công trình:
Đường Thanh An - Thác Trắng DH6 (Làng Dếp - Làng Đố)**

Kính gửi: UBND xã Minh Long.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Minh Long tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị, ngày 08/6/2026. Phòng kinh tế xã Minh Long báo cáo UBND xã kết quả họp dân để kiểm tra, thống nhất phạm vi ảnh hưởng của công trình Đường Thanh An - Thác Trắng DH6 (Làng Dếp - Làng Đố), cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 12/6/2026.

2. Thành phần tham gia:

a) Phòng kinh tế xã Minh Long (đại diện Chủ đầu tư):

+ Ông Võ Quang Thạch - Trưởng Phòng, chủ trì;

+ Ông Trần Văn Xuân - Phó Trưởng phòng;

+ Ông Nguyễn Nhân - Chuyên viên, phụ trách lĩnh vực đất đai;

+ Ông Đinh Văn Ôn - Chuyên viên, phụ trách Chương trình MTQG NTM;

+ Ông Đinh Văn Út - Chuyên viên, phụ trách lĩnh vực xây dựng.

b) Ban cán sự thôn Thượng Đố:

Ông Đinh Đại Thái Bình - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

c) Nhà thầu thiết kế: Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Đức Long.

Ông Nguyễn Đăng Nghị - Phó Giám đốc.

d) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Thanh Định.

Ông Võ Thành Luân - Giám đốc.

đ) Đại diện các hộ dân:

+ Ông Đinh Lâm Ghiều;

+ Ông Đinh Văn Lan (vợ tham dự);

+ Ông Đinh Văn Tó (vợ tham dự);

+ Ông Đinh Văn Cốt (Con gái Đinh Thị Thủy tham dự);

+ Ông Đinh Văn Oi;

+ Ông Đinh Văn Nót và bà Đinh Thị Cường;

+ Ông Đinh Văn Trắng (vợ và con tham dự);

+ Ông Đinh Văn Kênh (vợ tham dự);

+ Ông Đinh Văn Trới.

3. Đại điểm: Tập trung triển khai nội dung cuộc họp tại Nhà văn hóa thôn Thượng Đổ, sau đó đi kiểm tra thực tế từng vị trí ảnh hưởng tại 09 hộ gia đình.

II. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Sau khi đồng chí chủ trì thông qua các nội dung liên quan đến công trình và các chính sách liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ý kiến của các hộ dân tham gia. Toàn bộ thành phần dự họp đã kiểm tra, thống kê tại thực địa và các hộ dân trực tiếp có ý kiến cụ thể:

1. Hộ ông Đinh Văn Trới: Ảnh hưởng bờ rào cây xanh dọc 02 bên tuyến. Qua đó, ông Đinh Văn Trới đồng ý thống nhất cho phá bờ rào để làm đường trong phạm vi mỗi bên 1,0m.

2. Hộ ông Đinh Văn Kênh: Ảnh hưởng 01 cây cau (*cây chưa cho trái*) nằm trong phạm vi lề đường mới. Vợ ông Đinh Văn Kênh (bà Đinh Thị Trung) thống nhất làm đường trong phạm vi mỗi bên 1,0m và đề nghị không đào thêm ngoài phạm vi mặt đường mở rộng và giữ nguyên cây cao không được đào.

3. Hộ ông Đinh Lâm Ghiều: Ảnh hưởng 38 cây cau (*21 cây nhỏ, 17 cây lớn*) và 01 cây chòi mòi trồng trên đất giao thông (*ngoài phạm vi đất của hộ gia đình*). Ông Đinh Lâm Ghiều không cho làm nếu không bồi thường, hỗ trợ; đề nghị bồi thường 1.500.000 đồng/cây cau (*Một triệu năm trăm nghìn đồng 01 cây cau*).

4. Hộ Ông Đinh Văn Lan: Ảnh hưởng 18 cây cau (*07 cây nhỏ, 11 cây cho trái*) trồng trên đất giao thông (*ngoài phạm vi đất của hộ gia đình*). Bà Đinh Thị Phan (con ông Đinh Văn Lan) đề nghị được hỗ trợ và giá cây thì hỗ trợ cho các hộ khác như thế nào thì hỗ trợ cho gia đình bấy nhiêu.

5. Hộ ông Đinh Văn Tó: Ảnh hưởng 06 cây cau nhỏ trồng trên đất giao thông (*ngoài phạm vi đất của hộ gia đình*). Vợ ông Đinh Văn Tó đề nghị được hỗ trợ và giá cây thì hỗ trợ cho các hộ khác như thế nào thì hỗ trợ cho gia đình bấy nhiêu.

6. Hộ ông Đinh Văn Trắng: Ảnh hưởng 01 cây mận (*cây lớn cho trái*). Ông Đinh Văn Châm (*con ông Đinh Văn Trắng*) kiến nghị khi đào mương thoát nước gần gốc cây dễ bị ngã bậc gốc nên đề nghị đơn vị thi công gia cố lại phía bị đào bằng bê tông để giữ cho cây không bị bậc gốc khi có bão.

7. Hộ ông Đinh Văn Nót: Ảnh hưởng hàng rào trụ bê tông kéo lưới B40. Vợ chồng ông Đinh Văn Nót và bà Đinh Thị Cường thống nhất cho tháo dỡ hàng rào làm mương thoát nước. Khi thi công xong, nhà thầu phải làm hoàn trả lại hàng rào như ban đầu cho gia đình.

8. Hộ bà Đinh Thị Om: Đề nghị điều chỉnh mương hợp cuối tuyến đi dọc theo đường tới cổng hợp cuối xóm để đảm bảo vệ sinh môi trường (*gia đình thống nhất hiến đất*). Vì nếu làm mương ra vườn mà không tới suối như hiện nay thì vườn bị đọng nước gây ô nhiễm.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Các hộ dân tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

- Thông tin công trình, phạm vi ảnh hưởng được công khai rõ ràng.
- Kết quả kiểm đếm cây cối được người dân thống nhất với số liệu đã kiểm đếm thực tế tại hiện trường.

2. Khó khăn, vướng mắc:

- Khi triển khai thi công các hạng mục công trình gặp khó khăn với các diện tích cây trồng do người dân tự canh tác trên đất công (*đất giao thông*).
- Người dân yêu cầu được hỗ trợ cây cau với giá rất cao so với quy định của nhà nước. Cụ thể, ông Đinh Lâm Ghiều đề nghị được hỗ trợ trung bình 1.500.000 đồng/cây. Trong khi theo quy định tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giao động từ 40.000 đồng/cây (*Cây mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả*) đến 400.000 đồng/cây (*Cây đã cho quả*).
- Tại một số đoạn người dân chỉ cho làm từ mép đường ra mỗi bên 1,0m. Phạm vi trên chỉ đủ làm phần mặt đường, không đủ đắp lề và mái đào theo thiết kế.

IV. KIẾN NGHỊ

Qua buổi làm việc với các hộ dân, cơ bản các hộ dân thống nhất với nội dung triển khai cuộc họp và kết quả kiểm đếm cây cối ảnh hưởng trong phạm vi thi công công trình Đường Thanh An - Thác Trắng DH6 (Làng Dếp - Làng Đố). Tuy nhiên, có 03 hộ bị ảnh hưởng cây cau (*do trồng trên đất giao thông*) đề nghị bồi thường, hỗ trợ; trong đó hộ ông Đinh Lâm Ghiều ảnh hưởng nhiều nhất và đề nghị bồi thường, hỗ trợ với giá rất cao. Do đó, Phòng Kinh tế kiến nghị UBND xã Minh Long một số nội dung như sau:

1. UBND xã chủ trì hòa giải ranh giới đất đai giữa đất công với các hộ dân liên quan nêu trên.
2. Làm rõ tính hợp pháp của cây trồng trên đất công do người dân tự quản.

Qua kết quả khảo sát và đánh giá chung. Để công trình triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhằm thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn. Vì vậy, Phòng Kinh tế kính báo cáo UBND xã xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Quang Thạch