

Số: 457/BC-UBND

Minh Long, ngày 15 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ công tác Thanh tra

Thực hiện Công văn số 2900/TTR-NV4 ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ công tác Thanh tra; UBND xã Minh Long báo cáo như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

- Xã Minh Long được hình thành trên cơ sở sắp xếp 03 xã Long Môn, Thanh An và Long Hiệp, có diện tích 124,739 km², dân số 10.085 người với 2.669 hộ; Là một xã miền núi, địa hình xã có nhiều phức tạp, nằm thấp dần từ Tây sang Đông, từ Nam ra Bắc, có nhiều đồi núi, xen kẽ với địa hình lòng chảo ven sông suối....Phía Bắc: Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Thiện Tín (mới); Phía Tây giáp xã Sơn Kỳ (mới), xã Sơn Thủy (mới) và xã Sơn Linh (mới); Phía Nam giáp xã Ba Vinh (mới); Phía Bắc giáp xã Sơn Mai (mới). Trên địa bàn có 02 dân tộc chủ yếu là Kinh và Hrê, trong đó dân tộc Hrê chiếm khoảng 70% dân số; người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp.

Người dân ở Minh Long sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, duy trì đà tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,72 triệu đồng, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Hạ tầng giao thông có bước đột phá với 100% các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn được nhựa hóa và bê tông hóa, đảm bảo giao thương và kết nối các điểm dân cư. Công tác an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu còn 4,06% và 9/9 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Việc duy trì ổn định an ninh chính trị và tỷ lệ bao phủ y tế đạt 97,47% đã tạo môi trường xã hội an toàn.

- Tình hình thực hiện đầu tư các công trình, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước: Công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn và thu hồi vốn tạm ứng đối với các công trình xây dựng cơ bản được các cơ quan chuyên môn của xã đôn đốc nhằm đảm bảo giải ngân đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; Các công trình sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đều phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để trình thẩm tra và phê duyệt.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình tạm ứng, thu hồi tạm ứng và xử lý thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước:

Việc tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng đối với các công trình xây dựng cơ bản được các cơ quan chuyên môn của xã đơn đốc nhằm đảm bảo giải ngân đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước

Lãnh đạo xã chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, năng lực của nhà thầu trước khi ký kết hợp đồng kinh tế. Đối với việc xử lý nợ tạm ứng, UBND xã phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách theo dõi sát sao tiến độ thi công của các nhà thầu nhằm thúc đẩy việc làm thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, kết hợp thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng ngay khi đủ điều kiện. Do đó, không có tình trạng phải xử lý thu hồi tạm ứng quá hạn.

2. Công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước

Năm 2024: Có 28 công trình; Trong đó: Có 22 công trình thuộc vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, và 06 công trình thuộc Vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Năm 2025: Có 26 công trình; Trong đó: Có 21 công trình thuộc vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, và 05 công trình thuộc Vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Tất cả công trình nêu trên đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng và có phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình.

(Phụ lục số 02 kèm theo)

- Nêu thực trạng quản lý, sử dụng các dự án, công trình, hiện nay; đánh giá về chất lượng, tình hình khai thác sử dụng, hiệu quả đầu tư các dự án mang lại: Các công trình sau khi hoàn thành, nghiệm thu và quyết toán đều được bàn giao cụ thể cho từng đầu mối chịu trách nhiệm. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, đi lại của Nhân dân; cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Minh Long nói chung và xã Thanh An nói riêng; đôi mới diện mạo nông thôn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, giữ vững an ninh quốc phòng cho khu vực.

3. Lập danh mục các dự án, công trình đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán; kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán đến thời điểm báo cáo: Các công trình thuộc vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM đều đã được kiểm toán nhà nước Khu vực III kiểm toán năm 2026. Các công trình thuộc vốn CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS đang được kiểm toán nhà nước Khu vực III kiểm toán năm 2026.

C. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ

1. Các khó khăn, vướng mắc, bất cập nói chung và của địa phương nói riêng trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng; nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế *(nếu có)*: Không.

2. Những kiến nghị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật, về cơ chế chính sách và tình hình thực tế của địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng (nếu có). Không

Trên đây là Báo cáo thông tin phục vụ thanh tra, UBND xã Minh Long báo cáo Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Phòng TCCT xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Điết

